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о государственно-частном партнерстве в отношении финансирования, проектирования, строительства, технического обслуживания и эксплуатации объекта здравоохранения – многопрофильного центра медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, сердечно-сосудистой системы и других внутренних органов в г. Казань Республики Татарстан

ГРАФИК СТАДИЙ СОГЛАШЕНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ
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	№
	Основные мероприятия
	Прогнозные сроки

	1.
	Разработка задания на Проектирование
	Не позднее 6 месяцев с Даты заключения соглашения

	2.
	Разработка Проектно-сметной документации и ее согласование Публичным партнером
	Не позднее 12 месяцев с Даты заключения соглашения

	3.
	Получение положительного заключения Экспертизы в отношении Проектно-сметной документации
	Не позднее 12 месяцев с Даты согласования Проектно-сметной документации Публичным партнером

	4.
	Строительство
	1 квартал 2022 года – 4 квартал 2024 года.

	5.
	Получение разрешения на ввод Объекта в Эксплуатацию
	Не позднее 4-х лет с Даты заключения соглашения

	6.
	Эксплуатация
	20 лет (с 1 квартала 2025 года)
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2.	ГРАФИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
График финансирования Проектирования по Объекту соглашения 

	Год
	Размер (руб. с НДС)

	2021
	20 000 000



График финансирования Строительства по Объекту 

	Год
	Размер (руб. с НДС)

	2021
	220 000 000

	2022
	472 959 000



	
	Подписи Сторон:
От Публичного партнера:
[●]

________________________ /[●]/
	




	
	
	



	
	От Частного партнера:
Общество с ограниченной ответственностью «ПремиумСтрой-Инвест»



	




	
	_______________________ /[●]/
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