

**Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 2 октября 2023 г. N 1212 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.02.2014 N 110 "Об утверждении государственной программы "Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014-2025 годы"**

Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Внести в [постановление](#) Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.02.2014 N 110 "Об утверждении государственной программы "Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014-2025 годы" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2014 N 1063, от 08.05.2015 N 333, от 17.06.2015 N 444, от 30.11.2015 N 906, от 30.03.2016 N 181, от 25.05.2016 N 349, от 13.09.2016 N 640, от 21.09.2016 N 670, от 28.11.2016 N 877, от 25.01.2017 N 29, от 28.04.2017 N 254, от 26.06.2017 N 430, от 12.08.2017 N 568, от 06.10.2017 N 766, от 11.12.2017 N 967, от 27.03.2018 N 176, от 10.05.2018 N 343, от 29.08.2018 N 735, от 20.12.2018 N 1198, от 16.01.2019 N 12, от 13.02.2019 N 102, от 06.06.2019 N 474, от 31.10.2019 N 974, от 30.12.2019 N 1246, от 24.07.2020 N 618, от 11.11.2020 N 1012, от 03.12.2020 N 1089, от 28.06.2021 N 512, от 19.11.2021 N 1107, от 15.07.2022 N 680, от 28.10.2022 N 1147, от 30.12.2022 N 1501, от 25.05.2023 N 635, от 21.09.2023 N 1165) следующие изменения:

[наименование](#) изложить в следующей редакции:

"Об утверждении государственной программы Республики Татарстан "Развитие образования и науки в Республике Татарстан";

[преамбулу](#) изложить в следующей редакции:

"В целях реализации постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.05.2023 N 655 "О системе управления государственными программами Республики Татарстан" Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:";

[пункт 1](#) изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Татарстан "Развитие образования и науки в Республике Татарстан" (далее - государственная программа).";

[пункт 2](#) изложить в следующей редакции:

"2. Определить Министерство образования и науки Республики Татарстан ответственным исполнителем государственной программы.";

в [пункте 3](#) после слов "на очередной финансовый год" дополнить словами "и плановый период", слово "Программы" заменить словами "государственной программы";

в [пункте 4](#) слово "Программы" заменить словами "государственной программы";

[государственную программу](#) "Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014-2025 годы", утвержденную указанным [постановлением](#), изложить в [новой редакции](#) (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления Кабинета Министров Республики Татарстан и отдельные положения постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан согласно [приложению](#).

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Премьер-министр  
Республики Татарстан

А.В. Песошин

**Государственная программа  
Республики Татарстан "Развитие образования и науки в Республике Татарстан"  
(утв. постановлением КМ РТ от 22 февраля 2014 г. N 110 (в редакции [постановления](#) КМ РТ от 2 октября 2023 г. N 1212))**

**Стратегические приоритеты в сфере реализации государственной программы Республики Татарстан "Развитие образования и науки в Республике Татарстан"**

**I. Оценка текущего состояния сферы образования и науки в Республике Татарстан**

Государственная программа Республики Татарстан "Развитие образования и науки в Республике Татарстан" (далее - государственная программа Республики Татарстан) направлена на обеспечение высокого качества образования в Республике Татарстан в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Республики Татарстан и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Важнейшим приоритетом образовательной политики Республики Татарстан в сфере образования является реализация комплексных мер по обеспечению доступности и качества образования.

В целях формирования условий для получения качественного общего образования в Республике Татарстан существует необходимость обеспечения возможности организации всех видов учебной деятельности в одну смену обучения, безопасности и комфортности условий их осуществления.

Обучение в две смены не позволяет качественно реализовать федеральные государственные образовательные стандарты общего образования: возможность организации внеурочных видов деятельности обучающихся, качественного предоставления услуг дополнительного образования детей. Следует заметить, что в Республике Татарстан отсутствуют школы, ведущие занятия в три смены.

Общеобразовательная организация должна иметь все виды благоустройства, необходимые для обеспечения образовательной и административно-хозяйственной деятельности: учебные помещения (в том числе современные предметные кабинеты, лаборатории, учебные мастерские), информационно-библиотечные, спортивные помещения, помещения для внеурочной деятельности, кружковых занятий и секций, а также помещения для организации питания, медицинского назначения, административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации образовательной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья.

В Республике Татарстан в 2022/2023 учебном году функционируют 1410 общеобразовательных организаций, в том числе 1319 общеобразовательных школ и школ-интернатов, 53 школы и школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2 санаторные школы-интерната, 1 школа для детей с девиантным поведением, 10 вечерних школ, 23 частные школы, 1 школа Министерства культуры Республики Татарстан и 1 школа Министерства спорта Республики Татарстан (в 2021/2022 учебном году - 1411 организаций). В них обучаются 486615 человек (в 2021/2022 учебном году - 468933 человека), трудятся 36600 педагогических работников, в том числе 32012 учителей. Вместе с тем в 192 школах занятия организованы в две смены (в предыдущем году - в 184 школах республики).

В 2022/2023 учебном году в структуре дневных общеобразовательных организаций (без учета вечерних, частных школ и школ, не подведомственных Министерству образования и науки Республики Татарстан) доля начальных школ составляет 6,9 процента (97 школ), в них обучаются 0,9 процента (4185 человек) от общего числа обучающихся. Из общего числа начальных школ 88,7 процента (86 школ) приходится на сельскую местность.

В Республике Татарстан функционирует 1984 образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, из них 1592 дошкольные образовательные организации, 284 школы, имеющие в своей структуре дошкольные группы. В них воспитываются более 210 тыс. детей дошкольного возраста.

В целях обеспечения детей услугами дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в республике развиваются вариативные формы дошкольного образования. Так, функционируют 10 семейных дошкольных групп на базе многодетных семей, в них воспитывается 31 ребенок.

Пользуются спросом среди населения организованные в детских садах группы кратковременного пребывания различной направленности (адаптационные, раннего развития детей, по подготовке к школе), которые охватывают около 2 тыс. детей.

В Республике Татарстан на конец 2022 года функционировало 260 образовательных организаций дополнительного образования детей систем образования и культуры, в которых занимаются 223,2 тыс. человек; 6 негосударственных организаций дополнительного образования детей, в которых занимаются около 2,2 тыс. человек.

Около 200 тыс. детей занимаются в кружках при общеобразовательных организациях. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием составляет 85,3 процента.

В системе дополнительного образования детей заняты около 6,2 тыс. педагогических работников, в том числе в системе образования - около 3,5 тыс. человек, в системе культуры - около 2,7 тыс. человек, в негосударственных организациях - 40 человек (без учета внешних совместителей).

В Республике Татарстан функционирует 99 профессиональных образовательных организаций (из них 87 государственных и 11 негосударственных).

В 2022/2023 учебном году численность обучающихся составила более 74 тыс. студентов, в том

числе по профессиям квалифицированных рабочих (служащих) - более 11 тыс. человек.

Педагогическую деятельность осуществляют более 4,7 тыс. педагогических работников, из них преподавателей - более 3,5 тыс. человек.

Реализуется более 200 основных образовательных программ.

Наиболее популярными направлениями являются: машиностроение, техника и технология наземного транспорта, техника и технология строительства, сельское, лесное и рыбное хозяйство, экономика и управление, информатика и вычислительная техника, электро- и теплоэнергетика.

Общая занятость выпускников составляет 97,5 процента, трудоустройство по полученной специальности в первый год выпуска - 65,7 процента.

Система профессионального образования республики работает на удовлетворение кадровых потребностей Татарстана, ее задача - в полной мере соответствовать этим потребностям.

В 2022/2023 учебном году на территории Республики Татарстан осуществляют образовательную деятельность 45 образовательных организаций высшего образования, в том числе 26 головных (16 государственных, 10 негосударственных (из них 3 религиозные), 19 филиалов (12 - государственных, 7 - негосударственных) образовательных организаций.

В разрезе ведомственной принадлежности:

14 - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации;

13 - иные федеральные органы власти (Министерство культуры Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство спорта Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации);

17 негосударственных организаций;

1 - Министерство образования и науки Республики Татарстан.

На начало 2022/2023 учебного года в образовательных организациях высшего образования обучается 143711 человек, из них:

в государственных организациях - 124824 (86,8 процента);

в негосударственных организациях - 18887 (13,2 процента).

Обучение ведется по 55 укрупненным группам направлений подготовки и специальностей.

## **II. Описание приоритетов и целей государственной политики Республики Татарстан в сфере реализации государственной программы Республики Татарстан**

Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы Республики Татарстан отражены в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", от 2 июля 2021 года N 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации", посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года и от 21 апреля 2021 года, а также Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, утвержденной Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015 года N 40-ЗРТ "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года" (далее - Стратегия-2030).

К стратегическим национальным приоритетам в сфере реализации государственной программы Республики Татарстан относятся сбережение народа Российской Федерации и развитие человеческого потенциала, укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, устойчивое развитие экономики Российской Федерации на новой технологической основе, развитие безопасного информационного пространства.

На решение задач, предусмотренных в рамках стратегических национальных приоритетов, направлены цели государственной программы Республики Татарстан:

выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми;

обеспечение высокого качества образования в Республике Татарстан в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Республики Татарстан;

увеличение доли выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям;

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повысить уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности; создание комфортной, безопасной и современной образовательной среды.

Повышение доступности, эффективности и качества образования в соответствии с реалиями настоящего и вызовами будущего - одно из базовых направлений реализации государственной политики, общая рамка системных преобразований, которые обеспечат решение вопросов социально-экономического развития страны.

С учетом разграничения полномочий в сфере образования между федеральными, региональными органами власти и органами местного самоуправления органы местного самоуправления участвуют в государственной программе Республики Татарстан в части реализации осуществляемых ими полномочий, установленных Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". Финансовое обеспечение мероприятий, необходимых для достижения целей, задач и показателей государственной программы и ее структурных элементов, предусматривается в консолидированном бюджете Республики Татарстан.

Таким образом, общие требования к политике субъектов Российской Федерации в сфере образования основываются на принципах комплексности, преемственности и взаимодополняемости.

### **III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, национальными целями и целями Стратегии-2030, показателями государственных программ Российской Федерации**

Реализация государственной программы Республики Татарстан будет непосредственно направлена на достижение:

1. Национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года:

1.1. "Возможности для самореализации и развития талантов":

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;

увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов;

1.2. "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство":

обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности;

обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции;

1.3. "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей":

снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года;

обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации;

повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет;

увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов;

1.4. "Цифровая трансформация":

достижение цифровой зрелости ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления;

2. Стратегической цели Республики Татарстан "Человеческий капитал";

3. Целей Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года;

4. Целей государственной программы Российской Федерации "Развитие образования".

### **IV. Задачи государственного управления, способы их эффективного решения в сфере образования и науки в Республике Татарстан**

Для достижения цели государственной программы Республики Татарстан решаются следующие задачи:

обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка;

обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников;

создание и функционирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи;

создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды;

обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования;

обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации;

обеспечение реализации мероприятий по капитальному ремонту и оснащению зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего и (или) основного общего и (или) среднего общего образования, средствами обучения и воспитания;

формирование новой модели среднего профессионального образования, синхронизированной с прогнозными запросами отраслей экономики и региональных рынков труда и вовлечением отраслевых предприятий в подготовку рабочих кадров посредством софинансирования инфраструктуры профессиональных образовательных организаций;

восстановление технического состояния зданий объектов образования; обеспечение санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к помещениям, для сохранения жизни и здоровья работников образования и учащихся, сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций;

модернизация инфраструктуры образования;

модернизация образовательных программ в системе дошкольного и общего образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;

обеспечение реализации образовательных программ профессионального образования;

создание современной системы оценки качества образования;

внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников и руководителей образовательных организаций;

создание условий для формирования успешной, социально-адаптированной личности ребенка путем организации психолого-медико-социального сопровождения образовательного процесса, реализации комплекса превентивных, просветительских, диагностических и коррекционных мероприятий, направленных на личностный рост, обучение и социализацию учащихся;

развитие системы государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

создание условий для опережающего развития сектора исследований, научных разработок и эффективной инновационной системы, обеспечивающих технологическую модернизацию экономики и повышение ее конкурентоспособности на основе передовых технологий, и превращение научного потенциала в один из основных ресурсов диверсифицированного экономического роста;

организация деятельности Министерства образования и науки Республики Татарстан.

**Паспорт  
государственной программы Республики Татарстан "Развитие образования и науки в Республике Татарстан"**

**1. Основные положения**

Куратор государственной программы Республики Татарстан	Фазлеева Лейла Ринатовна - заместитель Премьер-министра Республики Татарстан
Ответственный исполнитель государственной программы Республики Татарстан	Министерство образования и науки Республики Татарстан
Период реализации государственной программы Республики Татарстан	I этап: 2014-2023 годы; II этап: 2024-2026 годы
Цели государственной программы Республики Татарстан	Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми; обеспечение высокого качества образования в Республике Татарстан в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Республики Татарстан; увеличение доли выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям; формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повысить уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности; создание комфортной, безопасной и современной образовательной среды
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы Республики Татарстан	1 этап: 568643274,09 тыс. рублей; 2 этап: 161974911,0 тыс. рублей
Связь с национальными целями развития Российской Федерации, целями Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, утвержденной Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015 года N 40-ЗРТ (далее - Стратегия-2030), государственной программой Российской	Реализация государственной программы Республики Татарстан будет непосредственно направлена на достижение: 1) национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года: "Возможности для самореализации и развития талантов"; вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и

<p>Федерации, государственной программой Республики Татарстан</p>	<p>молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов; "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство": обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности; обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции; "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей": снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года; обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации; повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет; увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов; "Цифровая трансформация": достижение цифровой зрелости ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления; 2) стратегической цели Республики Татарстан "Человеческий капитал"; 3) целей Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года; 4) целей государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"</p>
---	--

## 2. Показатели государственной программы Республики Татарстан

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по)	Базовое значение		Значение показателя по годам			Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателем националь-	Признак реализации в	Информационная система
					значение	год	2024	2025	2026					

1	2	3	4	ОКЕИ) 5	6	7	8	9	10	11	12	ных целей, целей Стратеги- и-2030	муни- ципаль- ном образо- вании	15
1.	Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми													
1.1.	Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в	государственная программа Республики Татарстан (далее - ГП)	возрастающий	процент	99,0	2023	99,5	100,0	-	Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2023 N 385 "Об утверждении индикаторов оценки эффективности деятельности республиканских органов исполнительной власти, отдельных государственных учреждений Республики Татарстан и качества жизни населения на 2023-2025 годы"	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	нет	-

	текущем году дошкольного образования													
2.	Обеспечение высокого качества образования в Республике Татарстан в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Республики Татарстан													
2.1.	Доля выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в образовательные организации высшего образования или профессиональные образовательные организации на направление подготовки или специальности, соответствующие профилю выпускного класса	региональный проект (далее - РП)	возрастающий	процентов	75,0	2023	75,0	75,0	-	Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2023 N 385 "Об утверждении индикаторов оценки эффективности деятельности республиканских органов исполнительной власти, отдельных государственных учреждений Республики Татарстан и качества жизни населения на 2023-2025 годы"	Министерство образования и науки Республики Татарстан	вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования	нет	-

	(образовательные программы среднего общего образования в общеобразовательных организациях Республики Татарстан)													
3.	Увеличение доли выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям													
3.1.	Доля организаций , осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования , итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного	ГП	возрастающий	процентов	45,0	2023	50,0	50,0	-	Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2023 N 385 "Об утверждении индикаторов оценки эффективности деятельности республиканских органов исполнительной власти, отдельных государственных учреждений Республики Татарстан и качества жизни населения на 2023-2025 годы"	Министерство образования и науки Республики Татарстан	формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и	нет	-

	экзамена											профессиональную ориентацию всех обучающихся		
3.2.	Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций	ГП	возрастающий	процентов	70,0	2023	72,0	72,0	-	Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2023 N 385 "Об утверждении индикаторов оценки эффективности деятельности республиканских органов исполнительной власти, отдельных государственных учреждений Республики Татарстан и качества жизни населения на 2023-2025 годы"	Министерство образования и науки Республики Татарстан	вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования	нет	-

3.3.	Доля иностранных студентов в образовательных организациях высшего образования в республике в общей численности студентов	ГП	возрастающий	процентов	14,5	2023	15,0	15,0	-	Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2023 N 385 "Об утверждении индикаторов оценки эффективности деятельности республиканских органов исполнительной власти, отдельных государственных учреждений Республики Татарстан и качества жизни населения на 2023-2025 годы"	Министерство образования и науки Республики Татарстан	вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования	нет	-
4.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся													
4.1.	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты	федеральный проект (далее - ФП)	возрастающий	процентов	1,4	2023	1,43	1,44	-	Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2023 N 385 "Об утверждении индикаторов оценки эффективности деятельности республиканских органов исполнительной	Министерство образования и науки Республики Татарстан	вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования	нет	-

										власти, отдельных государственных учреждений Республики Татарстан и качества жизни населения на 2023-2025 годы"				
4.2.	Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	ФП	возрастающий	процентов	39,3	2023	39,74	39,86	-	Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2023 N 385 "Об утверждении индикаторов оценки эффективности деятельности республиканских органов исполнительной власти, отдельных государственных учреждений Республики Татарстан и качества жизни населения на 2023-2025 годы"	Министерство образования и науки Республики Татарстан	вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования	нет	-
5.	Создание комфортной, безопасной и современной образовательной среды													
5.1.	Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных	ГП	возрастающий	процентов	84,0	2023	84,0	84,0	-	Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2023 N 385 "Об утверждении	Министерство образования и науки Республики Татарстан	вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству	нет	-

	организаций , соответствующих современным требованиям, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций , процентов									индикаторов оценки эффективности деятельности республиканских органов исполнительной власти, отдельных государственных учреждений Республики Татарстан и качества жизни населения на 2023-2025 годы"		общего образования		
5.2.	Эффективность реализации государственной информационной политики	ГП	возрастающий	баллов	70	2023	75	85	-	Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2023 N 385 "Об утверждении индикаторов оценки эффективности деятельности республиканских органов исполнительной власти, отдельных государственных учреждений Республики Татарстан и качества жизни населения на 2023-2025 годы"	Министерство образования и науки Республики Татарстан	вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования	нет	-

5.3.	Доля стоимости контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся конкурентных способов закупок, в общей стоимости заключенных контрактов	ГП	возрастающий	процентов	19	2023	19	19	-	Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2023 N 385 "Об утверждении индикаторов оценки эффективности деятельности республиканских органов исполнительной власти, отдельных государственных учреждений Республики Татарстан и качества жизни населения на 2023-2025 годы"	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	нет	-
5.4.	Доля закупок, размещенных у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, от совокупного	ГП	возрастающий	процентов	30	2023	30	30	-	Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2023 N 385 "Об утверждении индикаторов оценки эффективности деятельности республиканских органов исполнительной власти, отдельных государственных	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	нет	-

	годового объема закупок																		учреждений Республики Татарстан и качества жизни населения на 2023-2025 годы"
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

### 3. План достижения показателей государственной программы Республики Татарстан в 2024 году

N п/п	Цели/показатели государственной программы Республики Татарстан	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми															
1.1.	Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования	РП	процентов	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	
2.	Обеспечение высокого качества образования в Республике Татарстан в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Республики Татарстан															
2.1.	Доля выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в образовательные организации высшего образования или профессиональные	РП	процентов	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	

	образовательные организации на направление подготовки или специальности, соответствующие профилю выпускного класса (образовательные программы среднего общего образования в общеобразовательных организациях Республики Татарстан)														
3.	Увеличение доли выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям														
3.1.	Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена	ГП	процент	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
3.2.	Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций	ГП	процент	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
3.3.	Доля иностранных студентов в образовательных организациях высшего образования в Республике Татарстан в общей численности студентов	ГП	процент	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
4.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся														
4.1.	Доля детей и молодежи в возрасте от	ФП	процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,43

	7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты		тов												
4.2.	Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	ФП	процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,3
5.	Создание комфортной, безопасной и современной образовательной среды														
5.1.	Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций	ГП	процент	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
5.2.	Эффективность реализации государственной информационной политики	ГП	баллов	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
5.3.	Доля стоимости контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся конкурентных способов закупок, в общей стоимости заключенных контрактов	ГП	процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,0
5.4.	Доля закупок, размещенных у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, от совокупного годового объема закупок	ГП	процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0

#### 4. Структура государственной программы Республики Татарстан

N п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
Государственная программа Республики Татарстан "Развитие образования и науки в Республике Татарстан"			

Региональный проект "Современная школа (Республика Татарстан)"			
	Ответственный за реализацию: М.З. Закирова - заместитель министра образования и науки Республики Татарстан		Срок реализации: 2018-2024 годы
1.	Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка	<p>1. Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам.</p> <p>2. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей.</p> <p>3. На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум".</p> <p>4. Созданы новые (дополнительные) места в общеобразовательных организациях</p>	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства
2.	Обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства
Региональный проект "Успех каждого ребенка (Республика Татарстан)"			
	Ответственный за реализацию: А.М. Асадуллина - заместитель министра образования и науки Республики Татарстан		Срок реализации: 2018-2024 годы
1.	Создание и функционирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	<p>1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием.</p> <p>2. Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.</p> <p>3. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего</p>

			образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее". 4. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб"
Региональный проект "Цифровая образовательная среда (Республика Татарстан)"			
	Ответственный за реализацию: А.И. Поминов - заместитель министра образования и науки Республики Татарстан		Срок реализации: 2018-2024 годы
1.	Создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды
2.	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	1. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды. 2. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. 3. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Республика Татарстан)"			
	Ответственный за реализацию: А.М. Асадуллина - заместитель министра образования и науки Республики Татарстан		Срок реализации: 2021-2025 годы
1.	Обеспечение функционирования	К 2024 году обеспечено вовлечение граждан Республики	В данном региональном проекте достижение

	<p>системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации</p>	<p>Татарстан в систему патриотического воспитания, а также информированность большинства населения о возможностях, механизмах и путях самореализации молодежи в России. Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся во всех общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности с участием детей и молодежи, увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников", развитие системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи</p>	<p>целевых показателей не предусмотрено</p>
<p>Региональный проект "Модернизация школьных систем образования в Республике Татарстан"</p>			
	<p>Ответственный за реализацию: С.Р. Андреев - заместитель министра образования и науки Республики Татарстан</p>		<p>Срок реализации: 2022-2024 годы</p>
<p>1.</p>	<p>Обеспечение реализации мероприятий по капитальному ремонту и оснащению зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, средствами обучения и воспитания</p>	<p>В рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" с 2022 года по итогам отбора субъектов предоставляется субсидия в целях софинансирования расходных обязательств в Республике Татарстан на проведение капитального ремонта объектов в рамках этапов отборов, в том числе на 2022-2023 годы, на 2024-2025 годы и на 2026 год.</p> <p>Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт: в 2022 году - 67 объектов; в 2023 году - 31</p>	<p>В данном региональном проекте достижение целевых показателей не предусмотрено</p>

		объект. Значение количества объектов на 2024-2026 годы подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий	
Региональный проект "Профессионалитет (Республика Татарстан)"			
	Ответственный за реализацию: А.И. Поминов - заместитель министра образования и науки Республики Татарстан		Срок реализации: 2022-2024 годы
1.	Формирование новой модели среднего профессионального образования, синхронизированной с прогнозными запросами отраслей экономики и региональных рынков труда; вовлечение отраслевых предприятий в подготовку рабочих кадров посредством софинансирования инфраструктуры профессиональных образовательных организаций	Внедрен новый уровень образования "Профессионалитет" для подготовки кадров, предполагающий сокращенный срок обучения, интенсификацию подготовки, присвоение нескольких квалификаций, сборку образовательных программ с использованием цифрового конструктора	1. Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня. 2. Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки. 3. Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки
Региональный проект "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в Республике Татарстан"			
	Ответственный за реализацию: С.Р. Андреев - заместитель министра образования и науки Республики Татарстан		Срок реализации: 2014-2026 годы
1.	Восстановление технического состояния зданий объектов образования; обеспечение санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к помещениям, для сохранения жизни и здоровья работников образования и учащихся, сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций	Проведены капитальный ремонт и (или) реконструкция объектов образования	1. Количество государственных (муниципальных) образовательных организаций, в зданиях которых осуществлены мероприятия по восстановлению технического состояния зданий и (или) отдельных элементов и конструкций. 2. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях.
2.	Модернизация инфраструктуры образования	Созданы новые (дополнительные) места в образовательных организациях	3. Доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет
Комплекс процессных мероприятий "Современные механизмы и технологии дошкольного и общего образования"			
	Ответственный за реализацию: М.З. Закирова - заместитель министра образования и науки		-

	Республики Татарстан		
1.	<p>Модернизация образовательных программ в системе дошкольного и общего образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Республики Татарстан.</li> <li>2. Осуществлены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций Республики Татарстан и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы.</li> <li>3. Предоставлены субсидии из бюджета Республики Татарстан частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям.</li> <li>4. Осуществлена поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.</li> <li>5. Осуществлена адресная поддержка одаренных детей и их педагогов.</li> <li>6. Проведены мероприятия и конкурсы.</li> <li>7. Обеспечена текущая деятельность дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций.</li> <li>8. Реализованы образовательные программы дошкольного образования.</li> <li>9. Реализованы образовательные программы общего образования.</li> <li>10. Внедрено профильное обучение.</li> <li>11. Организована деятельность детско-юношеского геологического движения в Республике Татарстан</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.</li> <li>2. Уровень образования.</li> <li>3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории.</li> <li>4. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение.</li> <li>5. Охват учащихся старшей ступени профильным образованием от общего количества учащихся 10 и 11 классов.</li> <li>6. Обеспеченность специальных (коррекционных) образовательных организаций оборудованием.</li> <li>7. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования.</li> <li>8. Доля муниципальных районов Республики Татарстан, участвующих в детско-юношеском движении юных геологов.</li> <li>9. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников</li> </ol>

			<p>общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Республике Татарстан.</p> <p>10. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Республики Татарстан.</p> <p>11. Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций</p>
Комплекс процессных мероприятий "Развитие дополнительного образования детей"			
	<p>Ответственный за реализацию: А.М. Асадуллина - заместитель министра образования и науки Республики Татарстан</p>		-
1.	<p>Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи</p>	<p>Реализованы образовательные программы дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию;</p> <p>сформирована система мотивации к здоровому образу жизни;</p> <p>осуществлены мероприятия по развитию школьных театров и школьных музеев;</p> <p>осуществлены мероприятия по развитию форм детского движения и социализации детей;</p> <p>проведены мероприятия и конкурсы;</p> <p>обеспечена деятельность организаций дополнительного образования детей</p>	<p>1. Доля общеобразовательных организаций, имеющих школьный театр, в общем числе общеобразовательных организаций.</p> <p>2. Доля общеобразовательных организаций, имеющих школьный музей, в общем числе общеобразовательных организаций.</p> <p>3. Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты.</p> <p>4. Удельный вес детей школьного возраста, охваченных фестивалями, конкурсами, олимпиадами.</p> <p>5. Удельный вес учащихся, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, в общей численности учащихся.</p> <p>6. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных)</p>

			организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Татарстан
Комплекс процессных мероприятий "Развитие профессионального образования и дополнительного профессионального образования"			
	Ответственный за реализацию: А.И. Поминов - заместитель министра образования и науки Республики Татарстан		-
1.	Обеспечение реализации образовательных программ профессионального образования	<p>1. Осуществлены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Республики Татарстан, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (кураторство).</p> <p>2. Созданы ресурсные центры по профилям подготовки и многофункциональные центры прикладных квалификаций исходя из целей территориального развития Республики Татарстан.</p> <p>3. Созданы условия для получения профессионального образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.</p> <p>4. Осуществлена материальная поддержка обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования.</p> <p>5. Проведены мероприятия и конкурсы.</p> <p>6. Обеспечена деятельность организаций профессионального образования</p>	<p>1. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы начального и среднего профессионального образования, к среднемесячной заработной плате в Республике Татарстан.</p> <p>2. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к среднемесячной заработной плате в Республике Татарстан.</p> <p>3. Доля профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального и высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве студентов профессиональных образовательных организаций.</p> <p>4. Доля образовательных организаций высшего образования, в которых внедрены индивидуальные учебные планы на вариативной основе, в общем количестве образовательных организаций высшего образования.</p>

5. Численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в конкурсах "Абилимпикс".
6. Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство).
7. Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году).
8. Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости.
9. Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций.
10. Доля образовательных организаций высшего образования, в которых внедрены индивидуальные учебные планы на вариативной основе, в общем количестве образовательных организаций высшего образования.
11. Количество предоставленных выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных организаций в общем количестве запланированных таких выплат.
12. Доля педагогических работников

			<p>образовательных организаций, получивших выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство).</p> <p>13. Количество учебных групп, в которых осуществляется классное руководство (кураторство).</p> <p>14. Доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования региональной системы профессионального образования</p>
Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы качества образования"			
	<p>Ответственный за реализацию: М.З. Закирова - заместитель министра образования и науки Республики Татарстан</p>		-
1.	<p>Создание современной системы оценки качества образования</p>	<p>1. Обеспечено техническое оснащение пунктов проведения экзаменов.</p> <p>2. Осуществлено участие в организации и проведении международных и межрегиональных исследований по вопросам оценки качества образования.</p> <p>3. Разработана и внедрена региональная система оценки качества образования.</p> <p>4. Обеспечена деятельность подведомственных организаций</p>	<p>1. Результаты единого государственного экзамена в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, средний балл по математике профильного уровня.</p> <p>2. Результаты единого государственного экзамена в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, средний балл по русскому языку.</p> <p>3. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена</p>
Комплекс процессных мероприятий "Укрепление кадрового потенциала и модернизация системы повышения профессионального уровня педагогических, управленческих кадров"			
	<p>Ответственный за реализацию: М.З. Закирова - заместитель министра образования и науки Республики Татарстан</p>		-
1.	<p>Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки</p>	<p>1. Проведено повышение квалификации педагогических и управленческих кадров, в том числе обеспечение роста</p>	<p>1. Удельный вес численности руководителей государственных (муниципальных)</p>

	<p>педагогических работников и руководителей образовательных организаций</p>	<p>квалификации мастеров производственного обучения и других категорий педагогических работников.                  2. Осуществлена подготовка кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.                  3. Осуществлена грантовая поддержка педагогов и образовательных организаций.                  4. Осуществлена поддержка молодых специалистов.                  5. Осуществлены выплаты в виде стипендий студентам образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Республики Татарстан, обучающимся по образовательным программам высшего образования, предусматривающим педагогический вид деятельности.                  6. Обеспечена деятельность организаций дополнительного профессионального образования</p>	<p>образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей образовательных организаций.                  2. Доля работников образования, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности работников образования.                  3. Доля преподавателей и мастеров производственного обучения, прошедших повышение квалификации, в общем числе преподавателей и мастеров производственного обучения.                  4. Доля образовательных организаций, предоставивших информацию о потребности в подготовке кадров по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования и прогноз потребности в ускоренной подготовке.                  5. Количество преподавателей профессиональных образовательных организаций, получивших индивидуальные гранты в рамках грантовой программы "Алгарыш".                  6. Численность граждан Республики Татарстан, прошедших обучение в рамках грантовой программы "Алгарыш" при софинансировании работодателей</p>
<p>Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности сети психолого-педагогических медико-социальных центров и государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"</p>			
	<p>Ответственный за реализацию: А.М. Асадуллина - заместитель министра образования и науки Республики Татарстан</p>		<p>-</p>
<p>1.</p>	<p>Создание условий для формирования успешной, социально адаптированной личности ребенка путем организации психолого-медико-социального</p>	<p>Обеспечена деятельность сети психолого-педагогических медико-социальных центров; осуществлена деятельность государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей</p>	<p>Доля детей, которым оказана психолого-педагогическая и медико-социальная помощь, от общего числа обратившихся</p>

	сопровождения образовательного процесса, реализации комплекса превентивных, просветительских, диагностических и коррекционных мероприятий, направленных на личностный рост, обучение и социализацию учащихся		
2.	Развитие системы государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Обеспечена деятельность государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	<p>1. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов.</p> <p>2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, к среднемесячной заработной плате в Республике Татарстан</p>
Комплекс процессных мероприятий "Развитие науки и научных исследований"			
	Ответственный за реализацию: А.И. Поминов - первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан		-
1.	Создание условий для опережающего развития сектора исследований, научных разработок и эффективной инновационной системы, обеспечивающих технологическую модернизацию экономики и повышение ее конкурентоспособности на основе передовых технологий и превращение научного потенциала в один из основных ресурсов диверсифицированного экономического роста	<p>1. Обеспечена деятельность организаций, осуществляющих фундаментальные и прикладные научные исследования.</p> <p>2. Применены грантовые инструменты государственной поддержки и стимулирования исследователей, в том числе молодых.</p> <p>3. Проведены прикладные исследования и сформирован опережающий научно-технологический задел по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Республики Татарстан.</p> <p>4. Сформирована сеть исследовательских лабораторий на</p>	<p>1. Число публикаций российских авторов в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus в расчете на 100 исследователей.</p> <p>2. Коэффициент изобретательской активности (число отечественных патентных заявок на изобретение в расчете на 10 тыс. человек населения).</p> <p>3. Увеличение расходов на науку за счет внебюджетных средств.</p> <p>4. Удельный вес образовательных организаций</p>

		базе образовательных организаций высшего образования	высшего образования во внутренних затратах на исследования и разработки. 5. Объем внутренних затрат на научные исследования и разработки. 6. Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей. 7. Отношение средней заработной платы научных сотрудников к средней заработной плате в Республике Татарстан
<b>Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства образования и науки Республики Татарстан"</b>			
	Ответственный за реализацию: Р.К. Хайруллин - заместитель министра образования и науки Республики Татарстан		-
1.	Организация деятельности Министерства образования и науки Республики Татарстан	Обеспечена деятельность Министерства образования и науки Республики Татарстан	В данном комплексе процессных мероприятий достижение целевых показателей не предусмотрено

#### 5. Финансовое обеспечение государственной программы Республики Татарстан

Наименование государственной программы Республики Татарстан, структурного элемента/источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	всего
1	2	3	4	5
Государственная программа Республики Татарстан "Развитие образования и науки в Республике Татарстан" - всего, в том числе:	78897834,7	83077076,3	0,0	161974911,0
федеральный бюджет	5874054,3	4136984,0	0,0	10011038,3
бюджет Республики Татарстан	73023780,4	78940092,3	0,0	151963872,7
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Современная школа (Республика Татарстан)" - всего, в том числе:	2075819,3	0,0	0,0	2075819,3
федеральный бюджет	1559572,3	0,0	0,0	1559572,3
бюджет Республики Татарстан	516247,0	0,0	0,0	516247,0

бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Успех каждого ребенка (Республика Татарстан)" - всего, в том числе:	3283,5	0,0	0,0	3283,5
федеральный бюджет	2659,6	0,0	0,0	2659,6
бюджет Республики Татарстан	623,9	0,0	0,0	623,9
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Цифровая образовательная среда (Республика Татарстан)" - всего, в том числе:	160124,5	0,0	0,0	160124,5
федеральный бюджет	129700,8	0,0	0,0	129700,8
бюджет Республики Татарстан	30423,7	0,0	0,0	30423,7
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Республика Татарстан)" - всего, в том числе:	427432,6	303845,2	0,0	731277,8
федеральный бюджет	346220,4	246114,6	0,0	592335,0
бюджет Республики Татарстан	81212,2	57730,6	0,0	138942,8
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Профессионалитет (Республика Татарстан)" - всего, в том числе:	16943,6	0,0	0,0	16943,6
федеральный бюджет	13724,3	0,0	0,0	13724,3
бюджет Республики Татарстан	3219,3	0,0	0,0	3219,3
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в Республике Татарстан" - всего, в том числе:	9547935,2	11500000,0	0,0	21047935,2
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0

бюджет Республики Татарстан	9547935,2	11500000,0	0,0	21047935,2
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Современные механизмы и технологии дошкольного и общего образования" - всего, в том числе:	55193093,2	58771119,0	0,0	113964212,2
федеральный бюджет	3567847,4	3635108,4	0,0	7202955,8
бюджет Республики Татарстан	51625245,8	55136010,6	0,0	106761256,4
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие дополнительного образования детей" - всего, в том числе:	76183,1	78032,4	0,0	154215,5
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	76183,1	78032,4	0,0	154215,5
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие профессионального образования и дополнительного профессионального образования" - всего, в том числе:	8261318,0	9004834,4	0,0	17266152,4
федеральный бюджет	212720,8	212720,8	0,0	425441,6
бюджет Республики Татарстан	8048597,2	8792113,6	0,0	16840710,8
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы качества образования" - всего, в том числе:	192466,8	296047,2	0,0	488514,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	192466,8	296047,2	0,0	488514,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Укрепление кадрового потенциала и модернизация системы повышения профессионального уровня педагогических,	1493223,6	1543274,9	0,0	3036498,5

управленческих кадров" - всего, в том числе:				
федеральный бюджет	972,5	960,1	0,0	1932,6
бюджет Республики Татарстан	1492251,1	1542314,8	0,0	3034565,9
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности сети психолого-педагогических медико-социальных центров и государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" - всего, в том числе:	475814,9	527671,0	0,0	1003485,9
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	475814,9	527671,0	0,0	1003485,9
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие науки и научных исследований" - всего, в том числе:	790632,1	862304,6	0,0	1652936,7
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	790632,1	862304,6	0,0	1652936,7
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства образования и науки Республики Татарстан" - всего, в том числе:	183564,3	189947,6	0,0	373511,9
федеральный бюджет	40636,2	42080,1	0,0	82716,3
бюджет Республики Татарстан	142928,1	147867,5	0,0	290795,6
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

**Паспорт  
регионального проекта "Современная школа (Республика Татарстан)"**

### 1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	"Современная школа (Республика Татарстан)"		Срок реализации проекта	Дата начала: 01.11.2018	Дата окончания: 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Л.Р. Фазлеева		заместитель Премьер-министра Республики Татарстан		
Руководитель регионального проекта	И.Г. Хадиуллин		министр образования и науки Республики Татарстан		
Администратор регионального проекта	М.З. Закирова		заместитель министра образования и науки Республики Татарстан		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Республики Татарстан	1.	Государственная программа Республики Татарстан	"Развитие образования и науки в Республике Татарстан"		
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	"Развитие образования"		

### 2. Показатели регионального проекта

N п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на муниципальные образования	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026				
1	Обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников											
1.1.	Доля педагогических	ФП	процентов	71,5	2023	75,0	-	-	возраста-	да	нет	-

работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства											ющих			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--

### 3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

N п/п	Показатели региональ- ного проекта	Уро- вень пока- зателя	Еди- ница изме- рения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сен- тябрь	октябрь	ноябрь	
1.	Обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников														
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах	ФП	про- цент	71,5	72,5	73,5	73,5	73,5	74,0	74,0	74,0	74,0	74,5	75,5	75,0

непрерывного повышения профессионального мастерства													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на муниципальные образования	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
			значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка										
1.1.	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. Нарастающий итог	единиц	28	2023	39	-	-	по итогам отбора Республике Татарстан предоставлены субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам (далее -	приобретение товаров, работ, услуг	нет	доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства

								Доброшколы). К концу 2024 года в Республике Татарстан будет создано 39 Доброшкол			
1.2.	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум"	единиц	3	2023	5	-	-	в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями субъектами Российской Федерации реализовываются мероприятия по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков "Кванториум" для реализации программ основного общего образования естественно-научной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей создаваемых детских технопарков "Кванториум" является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием форм	приобретение товаров, работ, услуг	нет	доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства

								обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. В Республике Татарстан на конец 2024 года планируется создать на базе общеобразовательных организаций не менее 5 детских технопарков "Кванториум"			
1.3.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	единиц	66	2023	87	-	-	по итогам отбора Республике Татарстан предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифровой, естественнонаучной, гуманитарной и технологической направленностей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. К концу 2024 года в 43 муниципальных районах будут созданы центры "Точки роста"	приобретение товаров, работ, услуг	нет	доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства
1.4.	Создано новых	мест	0	2023	3502	-	-	в 2023 году в рамках	строитель-	нет	доля

	мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором							реализации мероприятия по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором осуществляется строительство 3-х школ по концессионной модели: школа на 1501 место по ул. Гареева г. Казань; школа на 1501 место в 34 комплексе г. Набережные Челны; школа на 500 мест в селе Нижние Метески Арского муниципального района	ство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества		педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства
1.5.	Создано новых мест в общеобразовательных организациях	мест	4896,0	2023	4896,0	-	-	в Республике Татарстан до конца 2024 года будет создано не менее 4896 новых мест путем строительства школ	строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	нет	доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства
1.6.	Реализованы мероприятия по модернизации	мест	5730,0	2023	5730,0	-	-	в Республике Татарстан реализованы мероприятия, направленные на	строительство (реконст-	нет	доля педагогических

	инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации							модернизацию инфраструктуры общего образования, в том числе в рамках реализации поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, обращений высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, путем предоставления субсидий из федерального бюджета. С 2019 года планируется создание не менее 5730 мест путем строительства объектов образования	рукция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества		работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства
1.7.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	мест	100	2023	100	-	-	реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего,	строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	нет	доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства

								основного общего и среднего общего образования. В Республике Татарстан к концу 2024 года обеспечено повышение доступности современных условий образования за счет ввода 100 новых мест в с. Шильнебаш Тукаевского района			
1.8.	Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования	процентов	50,0	2023	100,0	-	-	во всех образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения. Обеспечены разработка и последующая актуализация методик преподавания	проведение образовательных мероприятий	нет	доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства

								общеобразовательных дисциплин, примерных рабочих программ, примерных фондов оценочных средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной подготовки в программы среднего профессионального образования			
1.9.	Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников	мест	16258	2023	16258	-	-	реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка. В рамках реализации результата планируется создать не менее 16258 мест (с 2019 года)	строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	нет	доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства
2.	Обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников										
2.1	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям,	человек	23	2023	3	-	-	обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн. рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в	обеспечено привлечение квалифицированных кадров	нет	доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших

	прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек							сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек. Программа направлена на повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования			повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства
2.2.	Сформирована и функционирует единая федеральная система	единиц	1	2023	1	-	-	сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения	оказание услуг (выполнение работ)	нет	доля педагогических работников общеобразо-

	научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров							педагогических работников и управленческих кадров. По итогам участия Республики Татарстан в отборе на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета в 2020 году созданы центр непрерывного повышения профессионального мастерства как структурного подразделения Казанского (Приволжского) федерального университета и центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов Республики Татарстан как отдельное юридическое лицо в форме государственного автономного учреждения			вательных организаций, прошедших повышение квалификации , в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства
2.3	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Республики Татарстан повысили уровень профессионального мастерства по	процентов	10,3	2023	15,0	-	-	обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Республики Татарстан по дополнительным профессиональным программам, включенным в федеральный реестр программ дополнительного профессионального	проведение образовательных мероприятий	нет	доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации , в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства

<p>дополнительным профессиональным программам. Нарастающий итог</p>						<p>педагогического образования, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в федеральный реестр программ дополнительного профессионального педагогического образования, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. Разработана и внедрена система наставничества педагогических работников</p>			
---	--	--	--	--	--	---	--	--	--

**5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			Всего, тыс. рублей
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
1	2	3	4	5
<b>Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка</b>				
Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам - всего, в том числе:	96983,9	0,0	0,0	96983,9
федеральный бюджет	78556,9	0,0	0,0	78556,9
бюджет Республики Татарстан	18427,0	0,0	0,0	18427,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум" - всего, в том числе:	42240,7	0,0	0,0	42240,7
федеральный бюджет	34214,9	0,0	0,0	34214,9
бюджет Республики Татарстан	8025,8	0,0	0,0	8025,8
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей - всего, в том числе:	192259,8	0,0	0,0	192259,8
федеральный бюджет	155730,4	0,0	0,0	155730,4
бюджет Республики Татарстан	36529,4	0,0	0,0	36529,4
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся,	1164138,9	0,0	0,0	1164138,9

вызванным демографическим фактором - всего, в том числе:				
федеральный бюджет	942952,5	0,0	0,0	942952,5
бюджет Республики Татарстан	221186,4	0,0	0,0	221186,4
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Создано новых мест в общеобразовательных организациях - всего, в том числе:	577196,0	0,0	0,0	577196,0
федеральный бюджет	346317,6	0,0	0,0	346317,6
бюджет Республики Татарстан	230878,4	0,0	0,0	230878,4
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации - всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа - всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования - всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0

внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников - всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников				
Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек - всего, в том числе:	3000,0	0,0	0,0	3000,0
федеральный бюджет	1800,0	0,0	0,0	1800,0
бюджет Республики Татарстан	1200,0	0,0	0,0	1200,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров - всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Республики Татарстан повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам - всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0

внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по региональному проекту, в том числе:	2075819,3	0,0	0,0	2075819,3
федеральный бюджет	1559572,3	0,0	0,0	1559572,3
бюджет Республики Татарстан	516247,0	0,0	0,0	516247,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

**6. План исполнения бюджета Республики Татарстан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году**

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом, тыс. рублей											Всего на конец 2024 года, тыс. рублей
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка												
1.1.	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19396,78	67888,73	67888,73	96983,9	96983,9	96983,9	96983,9

	ность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам												
1.2.	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8448,14	29568,49	29568,49	42240,7	42240,7	42240,7	42240,7
1.3.	В общеобразовательных организациях, расположенных в	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38451,96	134581,86	134581,86	192259,8	192259,8	192259,8	192259,8

	сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей												
1.4.	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим	0,0	0,0	1164138,9	1164138,9	1164138,9	1164138,9	1164138,9	1164138,9	1164138,9	1164138,9	1164138,9	1164138,9

	факто- ром												
1.5.	Создано новых мест в общеоб- разова- тельных органи- зациях	0,0	0,0	577196,0	577196,0	577196,0	577196,0	577196,0	577196,0	577196,0	577196,0	577196,0	577196,0
2.	Обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников												
2.1.	Обеспе- чена реализа- ция мероп- риятий по осущес- твлению единов- ремен- ных компен- сацион- ных выплат учите- лям, прибы- вшим (перее- хавшим) на работу в сельские населен- ные	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городс- кого типа, либо города с наसे- нием до 50 тыс. человек												
Итого	0,0	0,0	1741334,9	1741334,9	1741334,9	1807631,78	1973373,98	1973373,98	2075819,3	2075819,3	2075819,3	2075819,3

## **7. Дополнительная информация**

Региональный проект "Современная школа (Республика Татарстан)" реализуется в целях достижения показателей федерального проекта национального проекта "Образование" в соответствии с Соглашением от 08.02.2019 N 073-2019-E10019-1.

**Приложение  
к паспорту регионального  
проекта "Современная школа  
(Республика Татарстан)"**

**План  
реализации регионального проекта**

N п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС*)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка											
1.1.	Результат "Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключи-	01.01.2019	31.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	96983,9	информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга	Министерство образования и науки Республики Татарстан

	тельно по адаптив-рованным основным общеобразовательным программам"											
1.1.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями	-	30.03.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга	Министерство образования и науки Республики Татарстан

	здоровья через обновление материально-технической базы отдельных общеобразовательных организаций"											
1.1.2.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.06.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.1.3.	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации"	-	30.09.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми	Министерство образования и науки Республики Татарстан

	ции мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материально-технической базы отдельных общеобразовательных организаций"										значениями показателей	
1.1.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными	взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и	Министерство образования и науки Республики Татарстан

				точками отсутс- твует	точками отсутс- твует						форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	
1.2.	Результат "На базе общеоб- разова- тельных органи- заций созданы и функцио- нируют детские технопа- рки "Кванто- риум"	01.01. 2021	31.12. 2024	взаимо- связь с иными результатами и контро- льными точками отсутс- твует	взаимо- связь с иными результатами и контро- льными точками отсутс- твует	Министер- ство образова- ния и науки Республи- ки Татарстан	-	-	-	42240,7	информацио- нно аналитичес- кий отчет	Министер- ство образова- ния и науки Республи- ки Татарстан
1.2.1.	Контро- льная точка "Сфор- мирован и утверж- ден инфраст- руктур- ный лист"	-	15.02. 2024	взаимо- связь с иными результатами и контро- льными точками отсутс- твует	взаимо- связь с иными результатами и контро- льными точками отсутс- твует	Министер- ство образова- ния и науки Республи- ки Татарстан	-	-	-	-	1. Письмо региональных органов исполнитель- ной власти (далее - РОИВ) федеральному оператору о соответствии инфраструк- турного листа единой технологиче- ской среде национально-	Министер- ство образова- ния и науки Республи- ки Татарстан

											го проекта "Образование" (далее - НПО). 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа	
1.2.2.	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских	-	30.03.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан

	технопарков "Кванториум"											
1.2.3.	Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум"	-	30.06.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационная(-ые) справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта "Образование"	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.2.4.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятий"	-	30.09.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий	Министерство образования и науки Республики Татарстан

	ятия"			твует	твует								
1.2.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий	Министерство образования и науки Республики Татарстан	
1.3.	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической	01.01.2019	31.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	192259,8	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий	Министерство образования и науки Республики Татарстан	

	направленностей"											
1.3.1.	Контрольная точка "Сформирован и утвержден инфраструктурный лист"	-	15.02.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	1. письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО. 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.3.2.	Контрольная точка "Мониторинг выполнения"	-	30.03.2024	взаимосвязь с иными результатами и контро-	взаимосвязь с иными результатами и контро-	Министерство образования и науки Республики	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики

	показателей о функционирования деятельности центров "Точка роста"			льными точками отсутствует	льными точками отсутствует	Татарстан						Татарстан
1.3.3.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.06.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.3.4.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.09.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.3.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	30.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и	взаимосвязь с иными результатами и	Министерство образования и науки Республи-	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республи-

	выполнены)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	ки Татарстан						ки Татарстан
1.4.	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором"	01.01.2023	31.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	1164138,9	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.4.1.	Контрольная точка "Документ утвержден"	-	31.03.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	разрешение на строительство	Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан
1.4.2.	Контрольная	-	30.06.2024	взаимосвязь с	взаимосвязь с	Министерство	-	-	-	-	информационно-аналитический	Министерство

	точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	образования и науки Республики Татарстан					ческий отчет	образования и науки Республики Татарстан
1.4.3.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.09.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.4.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.5.	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных"	01.01.2019	31.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контро-	взаимосвязь с иными результатами и контро-	Министерство образования и науки Республики	-	-	-	577196,0	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики

	органи- зациях"			льными точками отсутс- твует	льными точками отсутс- твует	Татарстан						Татарстан
1.5.1.	Контро- льная точка "Доку- мент утверж- ден"	-	31.03. 2024	взаимо- связь с иными результ- татами и контро- льными точками отсутс- твует	взаимо- связь с иными результ- татами и контро- льными точками отсутс- твует	Министер- ство образова- ния и науки Республи- ки Татарстан	-	-	-	-	разреше- ние на строительство	Министер- ство строитель- ства, архитекту- ры и ЖКХ Республи- ки Татарстан
1.5.2.	Контро- льная точка "Прове- ден монито- ринг реализа- ции меропри- ятия"	-	30.06. 2024	взаимо- связь с иными результ- татами и контро- льными точками отсутс- твует	взаимо- связь с иными результ- татами и контро- льными точками отсутс- твует	Министер- ство образова- ния и науки Республи- ки Татарстан	-	-	-	-	информаци- онно-аналити- ческий отчет	Министер- ство образова- ния и науки Республи- ки Татарстан
1.5.3.	Контро- льная точка "Прове- ден монито- ринг реализа- ции меропри- ятия"	-	30.09. 2024	взаимо- связь с иными результ- татами и контро- льными точками отсутс- твует	взаимо- связь с иными результ- татами и контро- льными точками отсутс- твует	Министер- ство образова- ния и науки Республи- ки Татарстан	-	-	-	-	информаци- онно-аналити- ческий отчет	Министер- ство образова- ния и науки Республи- ки Татарстан

1.5.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.6.	Результат "Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации"	01.01.2019	31.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.6.1.	Контрольная точка "Документ утвержден"	-	31.03.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными	взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	разрешение на строительство	Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики

				точками отсутс- твует	точками отсутс- твует							Татарстан
1.6.2.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.06.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.6.3.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.09.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.6.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.7.	Результат	01.01.	31.12.	взаимо-	взаимо-	Министер-	-	-	-	-	информацио-	Министер-

	"Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	2019	2024	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ство образования и науки Республики Татарстан					нно-аналитический отчет	ство образования и науки Республики Татарстан
1.7.1.	Контрольная точка "Документ утвержден"	-	31.03.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	разрешение на строительство	Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан
1.7.2.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.06.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан

1.7.3.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.09.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.7.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.8.	Результат "Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направ-	01.01.2022	31.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан

	ленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"											
1.8.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности	-	30.03.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий	Министерство образования и науки Республики Татарстан

	программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"											
1.8.2.	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ	-	30.06.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий	Министерство образования и науки Республики Татарстан

	среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"											
1.8.3.	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего	-	30.09.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий	Министерство образования и науки Республики Татарстан

	профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"											
1.8.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.9.	Результат "Созданы новые места за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных	01.01.2022	31.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан

	источников"											
1.9.1.	Контрольная точка "Документ утвержден"	-	31.03.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	разрешение на строительство	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.9.2.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.06.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.9.3.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.09.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.9.4.	Контрольная	-	30.12.2024	взаимосвязь с	взаимосвязь с	Министерство	-	-	-	-	информационно-аналитический	Министерство

	точка "Услуга оказана (работы выполнены)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	образования и науки Республики Татарстан					ческий отчет	образования и науки Республики Татарстан
2.	Обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников											
2.1.	Результат "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие	01.01.2022	31.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	3000,0	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан

	поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"											
2.1.1	Контрольная точка "Определена потребность в работах (персонале) различных категорий и квалификации"	-	21.02.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	справка о перечне вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс	Министерство образования и науки Республики Татарстан
2.1.2.	Контрольная точка "Обеспечено участие в конкурсном отборе претен-	-	30.06.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутс-	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутс-	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий	Министерство образования и науки Республики Татарстан

	дентов на право получения единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"			твует	твует							
2.1.3.	Контрольная точка "Обеспечено участие в	-	30.07.2024	взаимосвязь с иными результатами и	взаимосвязь с иными результатами и	Министерство образования и науки Республики	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий	Министерство образования и науки Республики

	конкурсном отборе претендентов на право получения единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	ки Татарстан						ки Татарстан
2.1.4.	Контрольная	-	30.09.	взаимосвязь с	взаимосвязь с	Министерство	-	-	-	-	информационно-аналитическое	Министерство

<p>точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населе-</p>	<p>2024</p>	<p>иными результатами и контрольными точками отсутствует</p>	<p>иными результатами и контрольными точками отсутствует</p>	<p>образования и науки Республики Татарстан</p>					<p>ческий отчет о реализации мероприятий</p>	<p>образования и науки Республики Татарстан</p>
---	-------------	--	--	---	--	--	--	--	--	---

	нием до 50 тыс. человек в 2023 году"											
2.1.5.	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа,	-	31.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий	Министерство образования и науки Республики Татарстан

	либо города с населением до 50 тыс. человек"											
2.1.6.	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	30.06.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий	Министерство образования и науки Республики Татарстан

2.1.7.	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	30.09.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий	Министерство образования и науки Республики Татарстан
2.1.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	30.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и	взаимосвязь с иными результатами и	Министерство образования и науки Республики	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий	Министерство образования и науки Республики

	выполнены)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	ки Татарстан						ки Татарстан
2.2.	Результат "Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров"	01.01.2021	31.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий	Министерство образования и науки Республики Татарстан
2.2.1.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации	-	30.03.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий	Министерство образования и науки Республики Татарстан

	результата"											
2.2.2.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.06.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий	Министерство образования и науки Республики Татарстан
2.2.3.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий	Министерство образования и науки Республики Татарстан
2.2.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий	Министерство образования и науки Республики Татарстан

				твует	твует							
2.3.	Результат "Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным	01.01.2021	31.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий	Министерство образования и науки Республики Татарстан

	программам"											
2.3.1.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.03.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий	Министерство образования и науки Республики Татарстан
2.3.2.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.06.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий	Министерство образования и науки Республики Татарстан
2.3.3.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации"	-	30.09.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий	Министерство образования и науки Республики Татарстан

	ции результата"			твует	твует							
2.3.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий	Министерство образования и науки Республики Татарстан

\* ФИАС - Федеральная информационная адресная система.

**Паспорт  
регионального проекта "Успех каждого ребенка (Республика Татарстан)"**

**1. Основные положения**

Краткое наименование регионального проекта	"Успех каждого ребенка (Республика Татарстан)"		Срок реализации проекта	Дата начала: 01.11.2018	Дата окончания: 30.12.2024
Куратор регионального проекта	Л.Р. Фазлеева		заместитель Премьер-министра Республики Татарстан		
Руководитель регионального проекта	И.Г. Хадиуллин		министр образования и науки Республики Татарстан		
Администратор регионального проекта	А.М. Асадуллина		заместитель министра образования и науки Республики Татарстан		
Связь с государственными программами	1.	Государственная программа Республики Татарстан	"Развитие образования и науки в Республике Татарстан"		
	2.	Государственная программа	"Развитие образования"		

(комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Республики Татарстан		(комплексная программа) Российской Федерации	
---	--	--	--

## 2. Показатели регионального проекта

N п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на муниципальные образования	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Создание системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи											
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП	процентов	77,2	2023	78,04	-	-	возрастающий	да	нет	ЕАИС ДО
1.2	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	ФП	единиц	1	2023	1	-	-	возрастающий	да	нет	Министерство просвещения Российской Федерации
1.3	Доля обучающихся по образовательным	ФП	процентов	37,0	2023	40,0	-	-	возрастающий	да	нет	Министерство образования и

	программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"											науки Республики Татарстан
1.4	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, техно-парков "Кванториум" и центров "IT-куб"	ФП	процент	6,15	2023	7,3	-	-	возрастающий	да	нет	ЕАИС ДО

### 3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

N п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года	
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Создание системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи															
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным	ФП	процент	77,2	77,4	77,6	77,7	77,7	77,7	77,7	77,7	77,7	78,0	78,0	78,0	78,04

	образованием														
1.2.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	ФП	процентов	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1.3	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	процентов	37,0	37,5	38,0	30,0	38,5	38,5	38,5	38,5	38,8	39,0	39,0	40,0
1.4	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб"	ФП	процентов	6,15	6,17	6,20	6,25	6,35	6,5	6,5	6,5	6,9	7,0	7,0	7,3

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на муниципальные образования	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
			значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Создание системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи										
1.1.	Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети	миллион человек	0,1313	2023	0,1576	-	-	разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус. Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проводятся уроки, в которых в Республике	проведение образовательных мероприятий	нет	доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"



								университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов			
1.2.	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	единиц	1,0	2023	1,0	-	-	в Республике Татарстан создан 1 центр. Центр обеспечивает обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые	создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	нет	охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, техно-парков "Кванториум" и центров "IT-куб"

								региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи. На платформе "Сириус. Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана			
1.3.	Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в	тысяч человек	22,2140	2023	26,6280	-	-	создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить	проведение образовательных мероприятий	нет	доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную

<p>которых приняли участие дети</p>	<p>профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и проекта "Билет в будущее", элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам подходить к выбору будущей профессиональной траектории. В Республике Татарстан в мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов 2024</p>	<p>ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"</p>
---	---	---

								году не менее 26,337 тыс. детей			
1.4.	В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	единиц	18,0	2023	20,0	-	-	реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений. В 2023-2024 годах отремонтируют по 2 спортивных зала Республики Татарстан. Нарастающий итог с 2019 по 2022 год составляет 16	приобретение товаров, работ, услуг	нет	доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

								спортзалов			
--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--

**5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			Всего, тыс. рублей
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
<b>Создание системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи</b>				
Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети - всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи - всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети - всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
В образовательных организациях обновлена материально-техническая базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях - всего, в том числе:	3283,50	0,0	0,0	3283,50
федеральный бюджет	2659,6	0,0	0,0	2659,6
бюджет Республики Татарстан	623,9	0,0	0,0	623,9
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Итого по региональному проекту, в том числе:</b>	<b>3283,50</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3283,50</b>
федеральный бюджет	2659,6	0,0	0,0	2659,6

бюджет Республики Татарстан	623,9	0,0	0,0	623,9
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

**6. План исполнения бюджета Республики Татарстан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году**

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом, тыс. рублей											Всего на конец 2024 года, тыс. рублей
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1.	Создание системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи												
1.1.	В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	0,0	0,0	0,0	0,0	3283,50	3283,50	3283,50	3283,50	3283,50	3283,50	3283,50	3283,50
Итого		0,0	0,0	0,0	0,0	3283,50	3283,50	3283,50	3283,50	3283,50	3283,50	3283,50	3283,50

## **7. Дополнительная информация**

Региональный проект "Успех каждого ребенка (Республика Татарстан)" реализуется в целях достижения показателей федерального проекта национального проекта "Образование" в соответствии с Соглашением от 07.02.2019 N 073-2019-E20016-1.

**Приложение  
к паспорту регионального  
проекта "Успех каждого ребенка  
(Республика Татарстан)"**

**План  
реализации регионального проекта**

N п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Создание системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи											
1.1.	Результат "Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли	01.01. 2019	31.12. 2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан

	участие дети"											
1.1.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформирован) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03. 2023	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	Приказ об утверждении регионального координатора	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.1.2.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия "	-	30.06. 2023	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.1.3.	Контрольная точка "Проведен мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориен-	-	30.09. 2023	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан

	тацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория "											
1.1.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.2.	Результат "Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети"	01.01.2019	31.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.2.1.	Контрольная точка "Разработан	-	31.03.2024	взаимосвязь с иными	взаимосвязь с иными	Министерство образова-	-	-	-	-	информационно-аналити-	Министерство образования

	и утвержден план реализации проекта "Билет в будущее"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	ния и науки Республики Татарстан					ческий отчет	и науки Республики Татарстан
1.2.2.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"	-	30.06.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.2.3.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.09.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.2.4.	Контрольная точка "Услуга оказана"	-	30.12.2024	взаимосвязь с иными результатами	взаимосвязь с иными результатами	Министерство образования и	-	-	-	-	информационно-аналитический	Министерство образования и науки

	(работы выполнены)"			тами и контрольными точками отсутствует	тами и контрольными точками отсутствует	науки Республики Татарстан					отчет	Республики Татарстан
1.3.	Результат "Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	01.01.2019	31.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.3.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	31.03.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.3.2.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования"	-	30.06.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан

	регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"			отсутствует	отсутствует							
1.3.3.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.09.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.3.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.4.	Результат "В общеобразовательных организациях обновлена материально-техниче-	01.01.2019	31.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	3283,50	отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан

	ская база для занятий детей физической культурой и спортом"			отсутствует	отсутствует							
1.4.1.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	31.03.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.4.2.	Контрольная точка "В общеобразовательных организа-	-	30.06.2024	взаимосвязь с иными результатами и	взаимосвязь с иными результатами и	Министерство образования и науки	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики

	ях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	Республики Татарстан						Татарстан
1.4.3.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.09.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.4.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан

**Паспорт  
регионального проекта "Цифровая образовательная среда (Республика Татарстан)"**

**1. Основные положения**

Краткое наименование регионального проекта	"Цифровая образовательная среда (Республика Татарстан)"		Срок реализации проекта	Дата начала: 01.11.2018	Дата окончания: 30.12.2024
Куратор регионального проекта	Л.Р. Фазлеева		заместитель Премьер-министра Республики Татарстан		
Руководитель регионального проекта	И.Г. Хадиуллин		министр образования и науки Республики Татарстан		
Администратор регионального проекта	А.И. Поминов		первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Республики Татарстан	1.	Государственная программа Республики Татарстан	"Развитие образования и науки в Республике Татарстан"		
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	"Развитие образования"		

## 2. Показатели регионального проекта

N п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на муниципальные образования	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды											
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	ФП	процентов	11,67	2023	14,53	-	-	возрастающий	да	нет	Министерство образования и науки Республики Татарстан

2.	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования											
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	ФП	процент	25,0	2023	30,0	-	-	возрастающий	да	нет	ИКОП "Сферум" ФГИС "Моя школа"
2.2	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	ФП	процент	40,0	2023	45,0	-	-	возрастающий	да	нет	ИКОП "Сферум" ФГИС "Моя школа"
2.3	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего	ФП	процент	20,0	2023	30,0	-	-	возрастающий	да	нет	ИКОП "Сферум" ФГИС "Моя школа"

общего образования

### 3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

N п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды														
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	ФП	процентов	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	14,46	14,46
2.	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования														
2.1.	Доля обучающихся, для	ФП	процентов	25,0	25,0	26,0	26,5	27,0	27,0	27,5	28,0	28,5	29,0	29,0	30,0

	которых созданы равные условия получе- ния качест- венного образо- вания вне зависи- мости от места их нахож- дения посред- ством предос- тавле- ния доступа к федера- льной инфор- мацио- нно-се- рвисной платфо- рме цифро- вой образо- ватель- ной среды														
2.2.	Доля	ФП	процен-	40,0	40,5	41,0	41,5	42,0	42,0	42,0	42,0	43,0	43,5	44,0	45,0

	педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды		тов												
2.3.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы	ФП	процентов	20,0	21,5	24,0	25,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,5	28,0	29,0	30,0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды										
1.1.	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	единиц	228,0	2023	268,0	-	-	обеспечение обновления материально-технической базы образовательных организаций (филиалов) общего и среднего профессионального образования с целью внедрения цифровой образовательной среды, что позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой, в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. К концу 2024 года в Республике Татарстан планируется обновление материально-техничес-	приобретение товаров, работ, услуг	нет	доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

								кой базы в 268 образовательных организациях общего и среднего профессионального образования. Значение количества организаций (филиалов), в которых обновлена материально-техническая база, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий			
2.	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования										
2.1.	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	единица	2,0	2023	3,0	-	-	создание центров цифрового образования "IT-куб" позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие	создание (реорганизации) организации (структурного подразделения)	нет	доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-се-

							<p>данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров может осуществлять также за счет региональных средств. К концу 2024 года в Республике Татарстан планируется создание 3 центров цифрового образования "IT-куб". Значение количества центров подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий</p>		<p>рвисной платформе цифровой образовательной среды; доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			Всего, тыс. рублей
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
1	2	3	4	5
<b>Создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды</b>				
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды - всего, в том числе:	139123,00	0,0	0,0	139123,00
федеральный бюджет	112689,6	0,0	0,0	112689,6
бюджет Республики Татарстан	26433,4	0,0	0,0	26433,4
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования</b>				
Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" - всего, в том числе:	21001,50	0,0	0,0	21001,50
федеральный бюджет	17011,2	0,0	0,0	17011,2
бюджет Республики Татарстан	3990,3	0,0	0,0	3990,3
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по региональному проекту, в том числе:	160124,50	0,0	0,0	160124,50
федеральный бюджет	129700,8	0,0	0,0	129700,8
бюджет Республики Татарстан	30423,7	0,0	0,0	30423,7
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

**6. План исполнения бюджета Республики Татарстан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году**

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом, тыс. рублей											Всего на конец 2024 года, тыс. рублей
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1.	Создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды												
1.1.	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27824,6	97386,1	97386,1	139123,00	139123,00	139123,00	139123,00
2.	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования												
2.1.	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4200,3	14701,05	14701,05	21001,50	21001,50	21001,50	21001,50
Итого		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32024,9	112087,15	112087,15	160124,50	160124,50	160124,50	160124,50

## **7. Дополнительная информация**

Региональный проект "Цифровая образовательная среда (Республика Татарстан)" реализуется в целях достижения показателей федерального проекта национального проекта "Образование" в соответствии с Соглашением от 07.02.2019 N 073-2019-E40016-1.

**Приложение  
к паспорту регионального проекта  
"Цифровая образовательная среда  
(Республика Татарстан)"**

**План  
реализации регионального проекта**

N п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды											
1.1.	Результат "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной"	01.01.2019	31.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	139123,0	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан

	среды"												
1.1.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	31.03.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан	
1.1.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.06.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан	
1.1.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.09.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан	
1.1.5	Контрольная точка	-	30.12.2024	взаимосвязь с иными	взаимосвязь с иными	Министерство образования	-	-	-	-	информационно-аналитиче-	Министерство образования	

	"Услуга оказана (работы выполнены)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	и науки Республики Татарстан					ский отчет	и науки Республики Татарстан
2.	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования											
2.1.	Результат "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	01.01.2020	31.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	21001,5	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
2.1.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	31.03.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
2.1.2.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализа-	-	30.06.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан

	ции мероприятия"			отсутствует	отсутствует							
2.1.3.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.09.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
2.1.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан

**Паспорт  
регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Республика Татарстан)"**

**1. Основные положения**

Краткое наименование регионального проекта	"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Республика Татарстан)"	Срок реализации проекта	Дата начала: 01.01.2021	Дата окончания: 31.12.2025
Куратор регионального проекта	Л.Р. Фазлеева	заместитель Премьер-министра Республики Татарстан		

Руководитель регионального проекта	И.Г. Хадиуллин	министр образования и науки Республики Татарстан	
Администратор регионального проекта	А.М. Асадуллина	заместитель министра образования и науки Республики Татарстан	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Республики Татарстан	1.	Государственная программа Республики Татарстан	"Развитие образования и науки в Республике Татарстан"
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	"Развитие образования"

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на муниципальные образования	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
			значение	год	2024 г.	2025 г.	2026 г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации										
1.1.	Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных	тысяч человек	14,61	2023	15,245	-	-	реализация программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации. К концу 2024 года в Республике Татарстан в данном мероприятии участие должны принять не менее 15,245 тыс. чел.	проведение массовых мероприятий	нет	нет

	инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи										
1.2.	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации	единиц	275,0	2023	1579,0	-	-	предоставлены субсидии для осуществления закупок в целях обеспечения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации	приобретение товаров, работ, услуг	нет	нет
1.3.	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	тысяч человек	278,0	2023	317,0	-	-	к концу 2024 года не менее 317 тыс. детей и молодежи в возрасте до 35 лет будут вовлечены в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	проведение массовых мероприятий	нет	нет
1.4.	В	единиц	734,0	2023	978,0	-	-	предоставлены субсидии из	обеспе-	нет	нет

	государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями							федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в 2023 году составляет не менее 734, в 2024 г. - не менее 978)	чено привлечение квалифицированных кадров		
1.5.	Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	процентов	100,0	2023	100,0	-	-	доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	утверждение документа	нет	нет

**5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			Всего, тыс. рублей
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
<b>Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации</b>				
Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации - всего, в том числе:	123587,40	0,0	0,0	123587,40
федеральный бюджет	100105,8	0,0	0,0	100105,8
бюджет Республики Татарстан	23481,6	0,0	0,0	23481,6
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями - всего, в том числе:	303845,20	303845,20	0,0	607690,4
федеральный бюджет	246114,6	246114,6	0,0	492229,2
бюджет Республики Татарстан	57730,6	57730,6	0,0	115461,2
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по региональному проекту, в том числе:	427432,6	303845,20	0,0	731277,8
федеральный бюджет	346220,4	246114,6	0,0	592335,0
бюджет Республики Татарстан	81212,2	57730,6	0,0	138942,8
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

**6. План исполнения бюджета Республики Татарстан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году**

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом, тыс. рублей											Всего на конец 2024 года, тыс. рублей
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1.	Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации												
1.1.	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24717,48	86511,18	86511,18	123587,40	123587,40	123587,40	123587,40

	Российской Федерации												
1.2.	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60769,04	212691,64	212691,64	303845,20	303845,20	303845,20	303845,20

Итого	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85769,04	299202,82	299202,82	427432,60	427432,60	427432,60	427432,60
-------	-----	-----	-----	-----	-----	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

## **7. Дополнительная информация**

Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Республика Татарстан)" реализуется в целях достижения показателей федерального проекта национального проекта "Образование" в соответствии с Соглашением от 08.12.2020 N 073-2020-ЕВ001-13. В данном региональном проекте достижения целевых показателей не предусмотрено, в связи с чем разделы 2 и 3 отсутствуют.

**Приложение  
к паспорту регионального  
проекта "Патриотическое воспитание  
граждан Российской Федерации  
(Республика Татарстан)"**

**План  
реализации регионального проекта**

N п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответст- венный исполни- тель	Адрес объекта (в соответ- ствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансо- вого обеспече- ния, тыс. рублей	Вид подтвер- ждающе- го докумен- та	Информа- ционная система (источник данных)
		начало	оконча- ние	предшес- твенники	последо- ватели			единица измере- ния (по ОКЕИ)	значе- ние			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации											
1.1.	Результат "Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразователь- ных организациях и профессиональ- ных образовательных организациях"	01.01. 2021	31.12. 2024	взаимос- вязь с иными результатами и контро- льными точками отсутст- вует	взаимос- вязь с иными результатами и контро- льными точками отсутст- вует	Министе- рство образова- ния и науки Респуб- лики Татарстан	-	-	-	-	информа- ционно- аналити- ческий отчет	Министер- ство образова- ния и науки Республи- ки Татарстан
1.1.1.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг мероприятий, связанных с	-	30.03. 2024	взаимос- вязь с иными результатами и контро-	взаимос- вязь с иными результатами и контро-	Министе- рство образова- ния и науки Респуб-	-	-	-	-	информа- ционно- аналити- ческий отчет	Министер- ство образова- ния и науки Республи-

	достижением результата"			льными точками отсутствует	льными точками отсутствует	лики Татарстан						ки Татарстан
1.1.2.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.06.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.1.3.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг мероприятий, связанных с достижением результата"	-	30.09.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.1.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.2.	Результат "Обеспечено увеличение	01.01.2021	31.12.2024	взаимосвязь с иными	взаимосвязь с иными	Министерство образова-	-	-	-	-	информационно-аналити-	Министерство образова-

	численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	ния и науки Республики Татарстан					ческий отчет	ния и науки Республики Татарстан
1.2.1.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг мероприятий, связанных с достижением результата"	-	30.03.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	отчет информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.2.2.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг мероприятий, связанных с достижением результата"	-	30.06.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.2.3.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.09.2024	взаимосвязь с иными результатами и контро-	взаимосвязь с иными результатами и контро-	Министерство образования и науки Респуб-	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республи-

				льными точками отсутствует	льными точками отсутствует	лики Татарстан						ки Татарстан
1.2.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.3.	Результат "Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи"	01.01.2021	31.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.3.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации"	-	31.03.2024	взаимосвязь с иными результатами	взаимосвязь с иными результатами	Министерство образования и	-	-	-	-	информационно-аналитический	Министерство образования и

	мероприятия"			тами и контрольными точками отсутствует	тами и контрольными точками отсутствует	науки Республики Татарстан					отчет	науки Республики Татарстан
1.3.2.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.06.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.3.3.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.09.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.3.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.4.	Результат	01.01.	31.12.	взаимос-	взаимос-	Министе-	-	-	-	-	информа-	Министер-

	"Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации"	2023	2024	вязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	вязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	рство образования и науки Республики Татарстан					ционно-аналитический отчет	ство образования и науки Республики Татарстан
1.4.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	31.03.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.4.2.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.06.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.4.3.	Контрольная точка "Проведен	-	30.09.2024	взаимосвязь с	взаимосвязь с	Министерство	-	-	-	-	информационно-	Министерство

	мониторинг реализации мероприятия"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	образования и науки Республики Татарстан					аналитический отчет	образования и науки Республики Татарстан
1.4.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.5.	Результат "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	01.01.2023	31.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.5.1.	Контрольная точка "Проведен	-	31.03.2024	взаимосвязь с	взаимосвязь с	Министерство	-	-	-	-	информационно-	Министерство

	мониторинг реализации мероприятия"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	образования и науки Республики Татарстан					аналитический отчет	образования и науки Республики Татарстан
1.5.2.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.06.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.5.3.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.09.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.5.4.	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах)"	-	30.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан

**Паспорт  
регионального проекта "Модернизация школьных систем образования в Республике Татарстан"**

**1. Основные положения**

Краткое наименование регионального проекта	"Модернизация школьных систем образования в Республике Татарстан"	Срок реализации проекта	Дата начала: 21.01.2022	Дата окончания: 30.12.2024
Куратор регионального проекта	Л.Р. Фазлеева	заместитель Премьер-министра Республики Татарстан		
Руководитель регионального проекта	И.Г. Хадиуллин	министр образования и науки Республики Татарстан		
Администратор регионального проекта	С.Р. Андреев	заместитель министра образования и науки Республики Татарстан		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Республики Татарстан	1.	Государственная программа Республики Татарстан	"Развитие образования и науки в Республике Татарстан"	
	2.	Государственная программа (комплексная программа Российской Федерации)	"Развитие образования"	

**4. Мероприятия (результаты) регионального проекта**

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на муниципальные образования	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
			значение	год	2024 г.	2025 г.	2026 г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Обеспечение реализации мероприятий по капитальному ремонту и оснащению зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего и (или) основного общего и (или) среднего общего образования, средствами обучения и воспитания										

1.1.	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания	единиц	31	2023	-	-	-	<p>в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" с 2022 года по итогам отбора субъектов предоставляется субсидия в целях софинансирования расходных обязательств Республики Татарстан на проведение капитального ремонта объектов в рамках этапов отборов, в том числе на 2022-2023 годы, на 2024-2025 годы и на 2026 год.</p> <p>Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт: в 2022 г. - 67 объектов; в 2023 г. - 31 объект. Значение количества объектов на 2024-2026 годы подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий</p>	приобретение товаров, работ, услуг	нет	нет
------	--	--------	----	------	---	---	---	--	------------------------------------	-----	-----

**5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			Всего, тыс. рублей
	2024 г.*	2025 г.*	2026 г.*	
1	2	3	4	5
Обеспечение реализации мероприятий по капитальному ремонту и оснащению зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего и (или) основного общего и (или) среднего общего образования, средствами обучения и воспитания				
Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по региональному проекту, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

\* Объемы финансового обеспечения подлежат ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования".

**6. План исполнения бюджета Республики Татарстан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году**

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом, тыс. рублей											Всего на конец 2024 года, тыс. рублей
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1.	Обеспечение реализации мероприятий по капитальному ремонту и оснащению зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего и (или) основного общего и (или) среднего общего образования, средствами обучения и воспитания												
1.1.	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

\* Объемы финансового обеспечения подлежат ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования".

**Приложение  
к паспорту регионального проекта  
"Модернизация школьных систем  
образования в Республике Татарстан"**

**План  
реализации регионального проекта**

N п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Обеспечение реализации мероприятий по капитальному ремонту и оснащению зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего и (или) основного общего и (или) среднего общего образования, средствами обучения и воспитания											
1.1.	Результат "Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания"	21.01. 2022	31.12. 2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	прочий тип документа	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.1.2.	Контрольная	-	31.03.	взаимос-	взаимос-	Министе-	-	-	-	-	согла-	Министе-

	точка "Заключение соглашения"		2024	вязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	вязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	рство образования и науки Республики Татарстан					шение	рство образования и науки Республики Татарстан
1.1.3.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.06.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.1.4.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.09.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.1.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан

вует вует

**Паспорт  
регионального проекта "Профессионалитет (Республика Татарстан)"**

**1. Основные положения**

Краткое наименование регионального проекта	"Профессионалитет (Республика Татарстан)"		Срок реализации проекта	Дата начала: 01.01.2022	Дата окончания: 30.12.2025
Куратор регионального проекта	Л.Р. Фазлеева		заместитель Премьер-министра Республики Татарстан		
Руководитель регионального проекта	И.Г. Хадиуллин		министр образования и науки Республики Татарстан		
Администратор регионального проекта	А.И. Поминов		первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Республики Татарстан	1.	Государственная программа Республики Татарстан	"Развитие образования и науки в Республике Татарстан"		
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	"Развитие образования"		

**2. Показатели регионального проекта**

N п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на муниципальные образования	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024 г.	2025 г.	2026 г.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Формирование новой модели среднего профессионального образования, синхронизированной с прогнозными запросами отраслей экономики и региональных рынков труда и вовлечением отраслевых предприятий в подготовку рабочих кадров посредством софинансирования инфраструктуры профессиональных образовательных организаций											
1.1.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня	ФП	единиц	20	2023	25	-	-	возрастающий	да	нет	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития профессионального образования"
1.2.	Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки	ФП	человек	25500	2023	35000	-	-	возрастающий	да	нет	Центры опережающей профессиональной подготовки
1.3.	Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки	ФП	единиц	1	2023	2	-	-	возрастающий	да	нет	Министерство образования и науки Республики Татарстан

### 3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

N п/п	Показатели регионально-	Уровень показателя	Единица измерения	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	

	го проекта		(по ОКЕИ)												
1.	Формирование новой модели среднего профессионального образования, синхронизированной с прогнозными запросами отраслей экономики и региональных рынков труда и вовлечением отраслевых предприятий в подготовку рабочих кадров посредством софинансирования инфраструктуры профессиональных образовательных организаций														
1.1.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня	ФП	единиц	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1.2.	Численность граждан, охваченных деятель-	ФП	человек	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000

	ностью Центров опережающей профессиональной подготовки														
1.3.	Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки	ФП	единиц	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на муниципальные образования	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
			значение	год	2024 г.	2025 г.	2026 г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Формирование новой модели среднего профессионального образования, синхронизированной с прогнозными запросами отраслей экономики и региональных рынков труда и вовлечением отраслевых предприятий в подготовку рабочих кадров посредством софинансирования инфраструктуры профессиональных образовательных организаций										
1.1.	Созданы и функциони-	единиц	1	2023	2	-	-	центры опережающей профессиональной	приобретение товаров,	нет	численность граждан,

<p>руют                  Центры                  опережаю-                  щей                  профессио-                  нальной                  подготовки</p>	<p>подготовки (далее - ЦОПП)                  создаются как                  самостоятельные организации                  или структурные                  подразделения                  существующих организаций,                  реализующих                  дополнительные                  образовательные программы,                  программы                  профессиональной                  подготовки и переподготовки                  кадров, программы                  профессиональной                  ориентации, с                  предоставлением им                  возможности: использования                  совместно с другими                  профессиональными                  образовательным и                  организациями современного                  оборудования для                  подготовки, переподготовки и                  повышения квалификации                  граждан по наиболее                  востребованным и                  перспективным профессиям                  на уровне, соответствующем                  национальным и мировым                  стандартам; реализации                  программ повышения                  квалификации педагогов и                  мастеров производственного                  обучения профессиональных                  образовательных                  организаций, экзамена для                  лиц, освоивших                  образовательные программы                  среднего профессионального</p>	<p>работ, услуг</p>	<p>охваченных                  деятельностью                  Центров                  опережающей                  профессио-                  нальной                  подготовки;                  созданы и                  функциониру-                  ют Центры                  опережающей                  профессио-                  нальной                  подготовки</p>
--	--	---------------------	--

								<p>образования; осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии.</p> <p>В 2019 году на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Казанский педагогический колледж" создан центр опережающей профессиональной подготовки.</p> <p>По итогам отборов в 2024 планируется создание ЦОПП по направлению "Промышленные и инженерные технологии"</p>			
1.2.	Созданы образовательно-производственные центры (кластеры) и образовательные кластеры среднего профессионального образования	единиц	7	2023	14	-	-	<p>с 2022 года реализуется федеральный проект "Профессионалитет", который предполагает новый вид профессионального обучения с активным участием предприятий - работодателей в образовательном процессе.</p> <p>По итогам конкурсных отборов получили гранты на создание кластеров:</p> <p>на 2022 г. - 1 профессиональная образовательная организация</p>	приобретение товаров, работ, услуг	нет	доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного

								(далее - ПОО); на 2023 г. - 6 ПОО; на 2024 г. - 7 ПОО			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

уровня

**5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			Всего, тыс. рублей
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
<b>Формирование новой модели среднего профессионального образования, синхронизированной с прогнозными запросами отраслей экономики и региональных рынков труда и вовлечением отраслевых предприятий в подготовку рабочих кадров посредством софинансирования инфраструктуры профессиональных образовательных организаций</b>				
Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки - всего, в том числе:	16943,6	0,0	0,0	16943,6
федеральный бюджет	13724,3	0,0	0,0	13724,3
бюджет Республики Татарстан	3219,3	0,0	0,0	3219,3
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Созданы и функционируют образовательно-производственные центры (кластеры) и образовательные кластеры среднего профессионального образования - всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Итого по региональному проекту, в том числе:</b>	<b>16943,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16943,6</b>
федеральный бюджет	13724,3	0,0	0,0	13724,3
бюджет Республики Татарстан	3219,3	0,0	0,0	3219,3
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

**6. План исполнения бюджета Республики Татарстан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году**

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом, тыс. рублей											Всего на конец 2024 года, тыс. рублей	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1.	Формирование новой модели среднего профессионального образования, синхронизированной с прогнозными запросами отраслей экономики и региональных рынков труда и вовлечением отраслевых предприятий в подготовку рабочих кадров посредством софинансирования инфраструктуры профессиональных образовательных организаций													
1.1.	Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16943,6	16943,6
Итого		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16943,6	16943,6

**Приложение  
к паспорту регионального  
проекта "Профессионалитет  
(Республика Татарстан)"**

**План  
реализации регионального проекта**

N п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Формирование новой модели среднего профессионального образования, синхронизированной с прогнозными запросами отраслей экономики и региональных рынков труда и вовлечением отраслевых предприятий в подготовку рабочих кадров посредством софинансирования инфраструктуры профессиональных образовательных организаций											
1.1.	Результат "Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки"	01.11.2018	31.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	16943,6	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.1.1.	Контрольная точка "Заключение соглашений"	-	31.03.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	соглашение	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.1.2.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.06.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными	взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Министерство образования и науки Республики	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики

				точками отсутст- вует	точками отсутст- вует	Татарстан						Татарстан
1.1.3.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.09. 2024	взаимос- вязь с иными результатами и контрольными точками отсутст- вует	взаимос- вязь с иными результатами и контрольными точками отсутст- вует	Министер- ство образова- ния и науки Республи- ки Татарстан	-	-	-	-	информа- ционно- аналити- ческий отчет	Министер- ство образова- ния и науки Республи- ки Татарстан
1.1.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12. 2024	взаимос- вязь с иными результатами и контрольными точками отсутст- вует	взаимос- вязь с иными результатами и контрольными точками отсутст- вует	Министер- ство образова- ния и науки Республи- ки Татарстан	-	-	-	-	информа- ционно- аналити- ческий отчет	Министер- ство образова- ния и науки Республи- ки Татарстан
1.2.	Результат "Созданы и функционируют образовательно-производственные центры (кластеры) и образовательные кластеры среднего профессионального образования"	01.01. 2022	31.12. 2024	взаимос- вязь с иными результатами и контрольными точками отсутст- вует	взаимос- вязь с иными результатами и контрольными точками отсутст- вует	Министер- ство образова- ния и науки Республи- ки Татарстан	-	-	-	-	информа- ционно- аналити- ческий отчет	Министер- ство образова- ния и науки Республи- ки Татарстан

1.2.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	31.03.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.2.2.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.06.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.2.3.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.09.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство образования и науки Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.2.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контро-	взаимосвязь с иными результатами и контро-	Министерство образования и науки Республики	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республи-



**Паспорт  
регионального проекта "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в Республике Татарстан"**

**1. Основные положения**

Краткое наименование регионального проекта	"Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в Республике Татарстан"		Срок реализации проекта	Дата начала: 22.02.2014	Дата окончания: 30.12.2026
Куратор регионального проекта	Л.Р. Фазлеева		заместитель Премьер-министра Республики Татарстан		
Руководитель регионального проекта	И.Г. Хадиуллин		министр образования и науки Республики Татарстан		
Администратор регионального проекта	С.Р. Андреев		заместитель министра образования и науки Республики Татарстан		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Республики Татарстан	1.	Государственная программа Республики Татарстан	"Развитие образования и науки в Республике Татарстан"		
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	"Развитие образования"		

## 2. Показатели регионального проекта

N п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на муниципальные образования	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Восстановление технического состояния зданий объектов образования; обеспечение санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к помещениям, для сохранения жизни и здоровья работников образования и учащихся, сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций											
1.1.	Количество государственных (муниципальных) образовательных организаций в зданиях которых осуществлены мероприятия по восстановлению технического состояния зданий и (или) отдельных элементов и конструкций	ГП	единиц	45	2023	20	-	-	-	нет	-	Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ
2.	Модернизация инфраструктуры образования											
2.1.	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях	ГП	процентов	94	2023	98,9	98,9	-	-	нет	-	Статистические данные по форме федерального статистического наблюдения N ОО-1
2.2.	Доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2	ГП	процентов	100	2023	100	100	-	-	нет	-	АИС "Электронный детский сад",

месяцев до 8 лет																Федеральная государственная информационная система доступности дошкольного образования
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году**

N п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Восстановление технического состояния зданий объектов образования; обеспечение санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к помещениям, для сохранения жизни и здоровья работников образования и учащихся, сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций														
1.1.	Количество государственных (муниципальных) образовательных организаций в зданиях которых осуществлены мероприятия по восстановлению	ГП	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20

	техническо-го состояния зданий и (или) отдельных элементов и конструкций														
2.	Модернизация инфраструктуры образования														
2.1.	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях	ГП	процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,9	98,9
2.2.	Доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет	ГП	процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

**4. Мероприятия (результаты) регионального проекта**

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на муниципальные образования	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
			значение	год	2024 г.	2025 г.	2026 г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Восстановление технического состояния зданий объектов образования; обеспечение санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к помещениям, для сохранения жизни и здоровья работников образования и учащихся, сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций										
1.1.	Проведен капитальный ремонт и (или) реконструкция объектов образования	единиц	45	2023	20	-	-	в Республике Татарстан планируется проведение капитального ремонта и (или) реконструкции не менее 20 объектов образования в 2024 году	приобретение товаров, работ, услуг	нет	количество государственных (муниципальных) образовательных организаций в зданиях которых осуществлены мероприятия по восстановлению технического состояния зданий и (или) отдельных элементов и конструкций
2.	Модернизация инфраструктуры образования										
2.1.	Созданы новые (дополнительные) места в образовательных организациях	единиц	-	2023	уточняется ежегодно	-	-	предусмотрено строительство объектов образования	строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение ) объекта недвижимого имущества	нет	удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях; доступность дошкольного образования для



**5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			Всего, тыс. рублей
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
Восстановление технического состояния зданий объектов образования; обеспечение санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к помещениям, для сохранения жизни и здоровья работников образования и учащихся, сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций				
Проведен капитальный ремонт и (или) реконструкция объектов образования - всего, в том числе:	6500000,0	6500000,0	0,0	12500000,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	6500000,0	6500000,0	0,0	12500000,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Модернизация инфраструктуры образования				
Созданы новые (дополнительные) места в образовательных организациях - всего, в том числе:	3047935,2	5000000,0	0,0	8047935,2
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	3047935,2	5000000,0	0,0	8047935,2
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по региональному проекту, в том числе:	9547935,2	11500000,0	0,0	21047935,2
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	9547935,2	11500000,0	0,0	21047935,2
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

**6. План исполнения бюджета Республики Татарстан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году**

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом, тыс. рублей											Всего на конец 2024 года, тыс. рублей
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Восстановление технического состояния зданий объектов образования; обеспечение санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к помещениям, для сохранения жизни и здоровья работников образования и учащихся, сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций												
1.1.	Проведен капитальный ремонт и (или) реконструкция объектов образования	0,0	0,0	650000,0	1300000,0	1950000,0	2600000,0	3250000,0	3900000,0	4550000,0	5200000,0	5850000,0	6500000,0
2.	Модернизация инфраструктуры образования												
2.1.	Созданы новые (дополнительные) места в образовательных организациях	0,0	0,0	304792,52	609587,04	914379,56	1219172,08	1523964,6	1828757,2	2133549,8	2438342,4	2743135,0	3047935,2

Итого	0,0	0,0	954792,52	1909587,04	2864379,56	3819172,08	4773964,6	5728757,2	6683549,8	7638342,4	8593135,0	9547935,2
-------	-----	-----	-----------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Приложение  
к паспорту регионального проекта  
"Развитие социальной и инженерной  
инфраструктуры в Республике Татарстан"**

**План  
реализации регионального проекта**

N п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Восстановление технического состояния зданий объектов образования; обеспечение санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к помещениям, для сохранения жизни и здоровья работников образования и учащихся, сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций											
1.1.1.	Результат "Проведен капитальный ремонт и (или) реконструкция объектов образования"	01.01.2024	31.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан

1.1.2.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	31.03. 2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.1.3.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.06. 2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.1.4.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.09. 2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан

						Татарстан						
1.1.5.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
2.	Модернизация инфраструктуры образования											
2.1.	Результат "Созданы новые (дополнительные) места в образовательных организациях"	01.01.2024	31.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
2.2.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	31.03.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан

				вует	вует	хозяйства Республики Татарстан						
2.3.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.06.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
2.4.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.09.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан
2.5.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммуна-	-	-	-	-	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Татарстан

				отсутствует	отсутствует	льного хозяйства Республики Татарстан						
--	--	--	--	-------------	-------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

**Паспорт  
комплекса процессных мероприятий "Современные механизмы и технологии дошкольного и общего образования"**

**Общие положения\***

Ответственный республиканский орган исполнительной власти	Министерство образования и науки Республики Татарстан
Государственная программа Республики Татарстан	"Развитие образования и науки в Республике Татарстан"

\* В данном комплексе процессных мероприятий показатели не декомпозированы по муниципальным образованиям Республики Татарстан, в связи с чем раздел 2 отсутствует.

**1. Показатели комплекса процессных мероприятий**

N п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам			Ответственный за достижение показателя	Информационная система
					значение	год	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Модернизация образовательных программ в системе дошкольного и общего образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации										
1.1.	Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих	возрастающий	ГП	процентов	100	2023	100	-	-	Министерство образования и науки	ведомственный орган

	бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях									Республики Татарстан	
1.2.	Уровень образования	возрастающих	ГП	процентов	76,18	2023	76,6	77,24	-	Министерство образования и науки Республики Татарстан	ведомственный орган
1.3.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории	возрастающих	ГП	процентов	100	2023	100	-	-	Министерство образования и науки Республики Татарстан	ведомственный орган
1.4.	Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение	возрастающих	ГП	процентов	100	2023	100	-	-	Министерство образования и науки Республики Татарстан	ведомственный орган
1.5.	Охват учащихся старшей ступени профильным образованием от общего количества учащихся 10 и 11 классов	возрастающих	ГП	процентов	76,1	2023	76,1	76,1	76,1	Министерство образования и науки	ведомственный орган

										Республика Татарстан	
1.6.	Обеспеченность специальных (коррекционных) образовательных организаций оборудованием	возрастающих	ГП	процентов	70	2023	70	70	70	Министерство образования и науки Республики Татарстан	ведомственный орган
1.7.	Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	возрастающих	ГП	процентов	46	2023	46	46	46	Министерство образования и науки Республики Татарстан	ведомственный орган
1.8.	Доля муниципальных районов Республики Татарстан, участвующих в детско-юношеском движении юных геологов	возрастающих	ГП	процентов	51	2023	53	53	-	Министерство образования и науки Республики Татарстан	ведомственный орган
1.9.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Республике Татарстан	возрастающих	ГП	процентов	100	2023	100	100	100	Министерство образования и науки Республики Татарстан	территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан

1.10.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Республики Татарстан	возрастающих	ГП	процентов	100	2023	100	100	100	Министерство образования и науки Республики Татарстан	территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан
1.11.	Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций	возрастающих	ГП	процентов	1,5	2023	1,5	1,5	-	Министерство образования и науки Республики Татарстан	ведомственный орган

### 3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

N п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Модернизация образовательных программ в системе дошкольного и общего образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации														
1.1.	Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных	ГП	процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях														
1.2.	Уровень образования	ГП	процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,6
1.3.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории	ГП	процент	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.4.	Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не	ГП	процент	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10	100

	противопоказано обучение															
1.5.	Охват учащихся старшей ступени профильным образованием от общего количества учащихся 10 и 11 классов	ГП	процент	76,1	76,1	76,1	76,1	76,1	76,1	76,1	76,1	76,1	76,1	76,1	76,1	76,1
1.6.	Обеспеченность специальных (коррекционных) образовательных организаций оборудованием	ГП	процент	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
1.7.	Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	ГП	процент	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
1.8.	Доля муниципальных районов Республики Татарстан, участвующих в детско-юношеском движении юных геологов	ГП	процент	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
1.9.	Отношение среднемесячной	ГП	процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100

	заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Республике Татарстан														
1.10.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Республики Татарстан	ГП	процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
1.11.	Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций	ГП	процент	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам		
					значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Модернизация образовательных программ в системе дошкольного и общего образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации								
1.1.	Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Республики Татарстан	осуществление текущей деятельности	с 1 сентября 2020 года во всех государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Республики Татарстан и осуществляющих обучение по программам начального общего образования, организовано бесплатное горячее питание для обучающихся 1-4 классов	процентов	100	2023	100	100	-
1.2.	Осуществлены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций Республики Татарстан и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	осуществление текущей деятельности	более 23,5 тысяч педагогических работников государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы Республики Татарстан получают выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство	процентов	100	2023	100	100	-
1.3.	Предоставлены субсидии из	осуществле-	в соответствии с Федеральным законом	-	-	2023	-	-	-

	<p>бюджета Республики Татарстан частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям</p>	<p>ние текущей деятельности</p>	<p>"Об образовании в Российской Федерации" в Республике Татарстан осуществляется государственная поддержка негосударственных образовательных организаций в виде предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат в связи с оказанием образовательных услуг. Порядок предоставления субсидий утвержден постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.11.2021 N 1060 "Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан на возмещение затрат по предоставлению дошкольного образования частными дошкольными образовательными организациями, индивидуальными предпринимателями, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования частными общеобразовательными организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам". Предоставление субсидий из бюджета Республики Татарстан частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям закрепило равенство государственных и частных образовательных организаций в части финансирования основных общеобразовательных программ</p>						
<p>1.4.</p>	<p>Осуществлена поддержка</p>	<p>осуществле-</p>	<p>предусмотрены мероприятия по</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>2023</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

	обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	ние текущей деятельности	организации дистанционного обучению детей-инвалидов, а также детей с расстройствами аутистического спектра						
1.5.	Осуществлена адресная поддержка одаренных детей и их педагогов	осуществление текущей деятельности	осуществление адресной поддержки одаренных детей, победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников и их педагогов. Сумма гранта составляет от 10 до 40 тысяч ежемесячно в течение года	-	-	2023	-	-	-
1.6.	Проведены мероприятия и конкурсы	осуществление текущей деятельности	в течении года проводятся мероприятия в сфере дошкольного и общего образования, предусмотренные календарным планом деятельности Министерства образования и науки Республики Татарстан, а также иными нормативно-правовыми актами	-	-	2023	-	-	-
1.7.	Обеспечена текущая деятельность дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций	осуществление текущей деятельности	обеспечение текущей деятельности дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций	-	-	2023	-	-	-
1.8.	Реализованы образовательные программы дошкольного образования	осуществление текущей деятельности	федеральная программа отражает современный культурно-исторический этап развития российского общества и реализует основополагающие функции дошкольного уровня образования: обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям	-	-	2023	-	-	-

			<p>российского народа, воспитание растущего поколения как знающего и любящего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; создание единого федерального образовательного пространства воспитания и развития детей от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям), равные, качественные условия дошкольного образования, вне зависимости от места и региона проживания</p>						
1.9.	Реализованы образовательные программы общего образования	осуществление текущей деятельности	<p>с 1 сентября 2023 г. для обучающихся всех образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования вводятся федеральные основные общеобразовательные программы</p>	-	-	2023	-	-	-
1.10.	Внедрено профильное обучение	осуществление текущей деятельности	<p>в 2023/2024 учебном году запланировано открытие 1116 десятых классов в 837 средних общеобразовательных организациях республики (в 2022/2023 учебном году было открыто 1046 десятых классов). В 2023/2024 учебном году в 43 общеобразовательных школах республики не запланировано открытие 10-х классов. В 441 общеобразовательной организации (52,7 процента) запланировано открытие классов только универсального профиля. Из 1116 классов предположительно в 159</p>	-	-	2023	-	-	-

			<p>классах (14,2 процента) будет реализовываться естественно-научный профиль, в 83 классах (7,4 процента) - гуманитарный профиль, в 152 классах (13,6 процента) - социально-экономический профиль, в 147 классах (13,2 процента) - технологический профиль.</p> <p>Реализация только универсального профиля предполагается в 24 гимназиях республики (21,8 процента от общего количества гимназий) и 6 лицеях (9,2 процента от общего количества лицеев в республике)</p>						
1.11.	Организована деятельность детско-юношеского геологического движения в Республике Татарстан	осуществление текущей деятельности	<p>Работа по развитию детско-юношеского геологического движения в Республике Татарстан ведется по следующим направлениям: популяризация профессии геолога в школах; подготовка команд в базовых школах; работа по формированию сборной команды Республики Татарстан для участия во всероссийских и международных соревнованиях юных геологов; организация и проведение республиканских олимпиад юных геологов.</p> <p>Для оценки уровня и профессиональных знаний юных геологов ежегодно проводятся Республиканская открытая полевая олимпиада юных геологов и Всероссийская открытая полевая олимпиада юных геологов.</p> <p>Финансирование мероприятий осуществляется за счет внебюджетных средств, в том числе публичного акционерного общества "Татнефть"</p>	-	-	2023	-	-	-

		<p>имени В.Д. Шашина, малых нефтяных компаний. Объем финансирования определяется на основании предложений ПАО "Татнефть" и малых нефтяных компаний республики и ежегодно утверждается постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан.</p> <p>Достижению успешных результатов во многом способствует формирование модели эффективной подготовки к олимпиаде. За каждой школьной командой Республики Татарстан закреплена курирующая ее малая нефтяная компания, которая оказывает им материально-техническую поддержку в части приобретения минералогических коллекций, геологического оборудования, необходимого для маршрутов и экскурсий, а также методическую помощь и поддержку при организации выездов. Куратором движения от малых нефтяных компаний выступает ЗАО "Нефтеконсорциум"</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	всего
1	2	3	4	5
Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Республики Татарстан - всего, в том числе:	1544613,4	1615022,9	0,0	3159636,3
федеральный бюджет	1515635,0	1582896,0	0,0	3098531,0

бюджет Республики Татарстан	28978,4	32126,9	0,0	61105,3
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Осуществлены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций Республики Татарстан и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы - всего, в том числе:	2052212,4	2052212,4	0,0	4104424,8
федеральный бюджет	2052212,4	2052212,4	0,0	4104424,8
бюджет Республики Татарстан	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Предоставлены субсидии из бюджета Республики Татарстан частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям - всего, в том числе:	265659,5	265659,5	0,0	531319,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	265659,5	265659,5	0,0	531319,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Осуществлена поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - всего, в том числе:	27713,1	27713,1	0,0	55426,2
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	27713,1	27713,1	0,0	55426,2
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Осуществлена адресная поддержка одаренных детей и их педагогов - всего, в том числе:	40200,0	40200,0	0,0	80400,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	40200,0	40200,0	0,0	80400,0

бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Проведены мероприятия и конкурсы - всего, в том числе:	13593637,4	16702599,6	0,0	30296237,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	13593637,4	16702599,6	0,0	30296237,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Обеспечена текущая деятельность дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций - всего, в том числе:	37669057,4	38067711,5	0,0	75736768,9
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	37669057,4	38067711,5	0,0	75736768,9
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Реализованы образовательные программы дошкольного образования - всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Реализованы образовательные программы общего образования - всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Внедрено профильное обучение - всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0

внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Организована деятельность детско-юношеского геологического движения в Республике Татарстан - всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по комплексному мероприятию:	55193093,2	58771119,0	0,0	113964212,2
федеральный бюджет	3567847,4	3635108,4	0,0	7202955,8
бюджет Республики Татарстан	51625245,8	55136010,6	0,0	106761256,4
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году**

N п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.	Комплекс процессных мероприятий "Современные механизмы и технологии дошкольного и общего образования"				
1.1.	Результат "Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Республики Татарстан"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.1.1.	Контрольная точка "Заключение соглашения"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.1.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.2.	Результат "Осуществлены выплаты ежемесячного денежного	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип	-

	вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций Республики Татарстан и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы"			документа	
1.2.1.	Контрольная точка "Заключение соглашения"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.2.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.3.	Результат "Предоставлены субсидии из бюджета Республики Татарстан частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.3.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.3.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.4.	Результат "Осуществлена поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.4.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.4.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.5.	Результат "Осуществлена адресная поддержка одаренных детей и их педагогов"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.5.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.5.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.6.	Результат "Проведены мероприятия и конкурсы"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.6.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип	-

	мероприятия"			документа	
1.6.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.7.	Результат "Обеспечена текущая деятельность дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.7.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.7.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.8.	Результат "Реализованы образовательные программы дошкольного образования"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.8.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.8.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.9.	Результат "Реализованы образовательные программы общего образования"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.9.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.9.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.10.	Результат "Внедрено профильное обучение"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.10.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.10.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.11.	Результат "Организована деятельность детско-юношеского геологического движения в Республике Татарстан"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.11.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.11.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип	-

**Паспорт  
комплекса процессных мероприятий "Развитие дополнительного образования детей"**

**Общие положения\***

Ответственный республиканский орган исполнительной власти	Министерство образования и науки Республики Татарстан
Государственная программа Республики Татарстан	"Развитие образования и науки в Республике Татарстан"

\* В данном комплексе процессных мероприятий показатели не декомпозируются по муниципальным образованиям Республики Татарстан, в связи с чем раздел 2 отсутствует.

**1. Показатели комплекса процессных мероприятий**

N п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам			Ответственный за достижение показателя	Информационная система
					значение	год	2024 г.	2025 г.	2026 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи										
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, имеющих школьный театр, в общем числе общеобразовательных организаций	возрастающий	ГП	процентов	94,5	2023	95	100	100,0	Министерство образования и науки Республики Татарстан	ведомственный орган
1.2.	Доля общеобразовательных организаций, имеющих школьный музей, в общем числе общеобразовательных организаций	возрастающий	ГП	процентов	5,4	2023	6,0	8,0	10,0	Министерство образования и науки Республики Татарстан	ведомственный орган

1.3.	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты, процентов	возрастающий	ГП	процентов	1,4	2023	1,43	1,44	-	Министерство образования и науки Республики Татарстан	ведомственный орган
1.4.	Удельный вес детей школьного возраста, охваченных фестивалями, конкурсами, олимпиадами	возрастающий	ГП	процентов	90	2023	90	90	-	Министерство образования и науки Республики Татарстан	ведомственный орган
1.5.	Удельный вес учащихся, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, в общей численности учащихся	возрастающий	ГП	процентов	47	2023	47	47	-	Министерство образования и науки Республики Татарстан	ведомственный орган
1.6.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Татарстан, процентов	возрастающий	ГП	процентов	100	2023	100	100	100	Министерство образования и науки Республики Татарстан	территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан

### 3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

N п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи														

1.1.	Доля общеобразовательных организаций, имеющих школьный театр, в общем числе общеобразовательных организаций	ГП	процент	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	95,0	95,0	95,0	95,0
1.2.	Доля общеобразовательных организаций, имеющих школьный музей, в общем числе общеобразовательных организаций	ГП	процент	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	6,0	6,0	6,0	6,0
1.3.	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты, процентов	ГП	процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,43
1.4.	Удельный вес детей школьного возраста, охваченных фестивалями, конкурсами, олимпиадами	ГП	процент	30	30	30	45	60	60	60	60	60	70	80	90	90
1.5.	Удельный вес учащихся, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, в общей численности учащихся	ГП	процент	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47

1.6.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Татарстан, процентов	ГП	процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
------	--	----	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам		
					значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи								
1.1.	Реализованы образовательные программы дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию	осуществление текущей деятельности	реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию по следующим направлениям: техническое, естественнонаучное, туристско-краеведческое, социально-гуманитарное, художественное и программы в области искусств, физкультурно-спортивное и программы в области физической культуры и спорта	-	-	2023	-	-	-
1.2.	Сформирована	осуществление	модель формирования культуры здорового и	-	-	2023	-	-	-

	система мотивации к здоровому образу жизни	текущей деятельности	безопасного образа жизни включает в себя: пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требования охраны труда; организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; реализацию профилактических образовательных программ; развитие системы физического воспитания обучающихся, рационализацию питания школьников, повышение профессиональной компетенции педагогов в области здоровьесбережения, вовлечение семей обучающихся в программы по формированию здорового образа жизни. В республике реализуются проекты "КЭС-баскет", "Школьная волейбольная лига Республики Татарстан", "Школьная футбольная лига", "Всеобуч по плаванию"						
1.3.	Осуществлены мероприятия по развитию школьных театров и школьных музеев	осуществление текущей деятельности	в 2022 году в Республике Татарстан запущен Федеральный проект развития театральной педагогики "Школьный театр". В рамках деятельности по реализации проекта "Школьный театр": разработаны "дорожная карта", перечень театральных постановок для совместного просмотра с детьми и реестр спектаклей. На начало 2023 года в Республике Татарстан в 1332 школах функционировало 966 школьных театра. Организован процесс паспортизации школьных музеев Республики Татарстан. На начало 2023 года 76 музеев Республики Татарстан получили этот статус	-	-	2023	-	-	-
1.4.	Осуществлены мероприятия по развитию форм детского движения и социализации	осуществление текущей деятельности	участниками детского движения республики на начало 2023 года являются более 320 тыс. детей и подростков, что составляет 80 процентов от общей численности учащихся. Направления деятельности детских	-	-	2023	-	-	-

	детей		организаций республики разнообразны. Это гражданственность и патриотизм, спорт и здоровый образ жизни, экология и безопасность, творчество и интеллект, добровольчество и волонтерство						
1.5.	Проведены мероприятия и конкурсы	осуществление текущей деятельности	в течении года проводятся мероприятия в сфере дополнительного образования детей, предусмотренные календарными планами деятельности Министерства образования и науки Республики Татарстан и организаций дополнительного образования детей, а также иными нормативно-правовыми актами	-	-	2023	-	-	-
1.6.	Обеспечена деятельность организаций дополнительного образования детей	осуществление текущей деятельности	Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей	-	-	2023	-	-	-

### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	всего
1	2	3	4	5
Реализованы образовательные программы дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию - всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Сформирована система мотивации к здоровому образу жизни - всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0

федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Осуществлены мероприятия по развитию школьных театров и школьных музеев - всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Осуществлены мероприятия по развитию форм детского движения и социализации детей - всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Проведение мероприятий и конкурсов - всего, в том числе:	4547,9	4547,9	0,0	9095,8
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	4547,9	4547,9	0,0	9095,8
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Обеспечена деятельность организаций дополнительного образования детей - всего, в том числе:	71635,2	73484,5	0,0	145119,7
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	71635,2	73484,5	0,0	145119,7
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по комплексному мероприятию:	76183,1	78032,4	0,0	154215,5

федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	76183,1	78032,4	0,0	154215,5
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году**

N п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание		
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи				
1.1	Результат "Реализованы образовательные программы дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.1.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.1.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.2.	Результат "Сформирована система мотивации к здоровому образу жизни"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.2.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.2.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.3.	Результат "Осуществлены мероприятия по развитию школьных театров и школьных музеев"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.3.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.3.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-

1.4.	Результат "Осуществлены мероприятия по развитию форм детского движения и социализации детей"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.4.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.4.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.5.	Результат "Проведены мероприятия и конкурсы"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.5.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.5.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.6.	Результат "Обеспечена деятельность организаций дополнительного образования детей"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.6.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.6.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-

**Паспорт  
комплекса процессных мероприятий "Развитие профессионального образования и дополнительного профессионального образования"**

**Общие положения\***

Ответственный республиканский орган исполнительной власти	Министерство образования и науки Республики Татарстан
Государственная программа Республики Татарстан	"Развитие образования и науки в Республике Татарстан"

\* В данном комплексе процессных мероприятий показатели не декомпозированы по муниципальным образованиям Республики Татарстан, в связи с чем раздел 2 отсутствует.

**1. Показатели комплекса процессных мероприятий**

N п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам			Ответственный за достижение показателя	Информационная система
					значение	год	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Обеспечение реализации образовательных программ профессионального образования										
1.1.	Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы начального и среднего профессионального образования, к среднемесячной заработной плате в Республике Татарстан	возрастающий	ГП	процентов	100	2023	100	100	-	Министерство образования и науки Республики Татарстан	территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан
1.2.	Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к среднемесячной заработной плате в Республике Татарстан	возрастающий	ГП	процентов	100	2023	100	100	-	Министерство образования и науки Республики Татарстан	территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан
1.3.	Доля образовательных организаций среднего профессионального и	возрастающий	ГП	процентов	70	2023	70	70	-	Министерство образования и науки	ведомственный орган

	высшего образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального и высшего образования инвалидами и лицами с ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве студентов ПОО									Республики Татарстан	
1.4.	Доля образовательных организаций высшего образования, в которых внедрены индивидуальные учебные планы на вариативной основе, в общем количестве образовательных организаций высшего образования, процентов	возрастающий	ГП	процентов	50	2023	50	50	-	Министерство образования и науки Республики Татарстан	ведомственный орган
1.5.	Численность инвалидов и лиц с ОВЗ, принявших участие в конкурсах "Абилимпикс"	возрастающий	ГП	человек	320	2023	350	380	-	Министерство образования и науки Республики Татарстан	ведомственный орган
1.6.	Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)	возрастающий	ГП	процентов	100	2023	100	100	-	Министерство образования и науки Республики Татарстан	ведомственный орган
1.7.	Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению	возрастающий	ГП	процентов	103,9	2023	104,0	104,1	-	Министерство образования и науки Республики	ведомственный орган

	к предыдущему году									Татарстан	
1.8.	Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости	возрастающий	ГП	процентов	7	2023	7	7	-	Министерство образования и науки Республики Татарстан	ведомственный орган
1.9.	Доля ПОО, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим СПО, в общем количестве профессиональных образовательных организаций	возрастающий	ГП	процентов	70	2023	72	72	-	Министерство образования и науки Республики Татарстан	ведомственный орган
1.10.	Доля образовательных организаций высшего образования, в которых внедрены индивидуальные учебные планы на вариативной основе, в общем количестве образовательных организаций высшего образования	возрастающий	ГП	процентов	50	2023	50	50	-	Министерство образования и науки Республики Татарстан	ведомственный орган
1.11.	Количество предоставленных выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных организаций, в общем количестве запланированных	возрастающий	ГП	единиц	2 596	2023	2 630	-	-	Министерство образования и науки Республики Татарстан	ведомственный орган

	таких выплат												
1.12.	Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)	возрастающий	ГП	процентов	100	2023	100	-	-	Министерство образования и науки Республики Татарстан	ведомственный орган		
1.13.	Количество учебных групп, в которых осуществляется классное руководство (кураторство)	возрастающий	ГП	единиц	2596	2023	2630	-	-	Министерство образования и науки Республики Татарстан	ведомственный орган		
1.14.	Доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования региональной системы профессионального образования	возрастающий	ГП	процентов	15	2023	15	15	-	Министерство образования и науки Республики Татарстан	ведомственный орган		

### 3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

N п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Обеспечение реализации образовательных программ профессионального образования														
1.1.	Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров	ГП	процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100

	производственного обучения государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы начального и среднего профессионального образования, к среднемесячной заработной плате в Республике Татарстан														
1.2	Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к среднемесячной заработной плате в Республике Татарстан	ГП	процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
1.3.	Доля образовательных организаций среднего профессионального и высшего	ГП	процентов	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

	образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального и высшего образования инвалидами и лицами с ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве студентов ПОО														
1.4.	Доля образовательных организаций высшего образования, в которых внедрены индивидуальные учебные планы на вариативной основе, в общем количестве образовательных организаций высшего образования	ГП	процент	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1.5.	Численность инвалидов и лиц с ОВЗ, принявших участие в конкурсах	ГП	человек	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350

	"Абилимпикс"														
1.6.	Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)	ГП	процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
1.7.	Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)	ГП	процент	-	-	-	-	-	-	-	-	104,0	104,0	104,0	104,0
1.8.	Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости	ГП	процент	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	7	7
1.9.	Доля ПОО, в которых	ГП	процент	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72

	осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций														
1.10.	Доля образовательных организаций высшего образования, в которых внедрены индивидуальные учебные планы на вариативной основе, в общем количестве образовательных организаций высшего образования	ГП	процент	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1.11.	Количество предоставленных выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное	ГП	единиц	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630

	руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных организаций, в общем количестве запланированных таких выплат														
1.12.	Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)	ГП	процент	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.13.	Количество учебных групп, в которых осуществляется классное руководство (кураторство)	ГП	единиц	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630
1.14.	Доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования региональной системы профессионального образования	ГП	процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам		
					значение	год	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Обеспечение реализации образовательных программ профессионального образования								
1.1.	Осуществлены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Республики Татарстан, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (кураторство)	осуществление текущей деятельности	выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) предоставляются кураторам в учебных группах очной и очно-заочной формы обучения, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	-	-	2023	-	-	-
1.2.	Созданы ресурсные центры по профилям подготовки и многофункциональные центры прикладных квалификаций исходя из целей территориального развития Республики Татарстан	осуществление текущей деятельности	ресурсный центр - это профессиональная образовательная организация, которая определяется учредителем в качестве места концентрации уникальных учебно-лабораторных и учебно-производственных, кадровых и методических	-	-	2023	-	-	-

			<p>ресурсов. Деятельность ресурсного центра определяется его положением и программой развития, утверждаемой учредителем по согласованию с базовыми работодателями. Многофункциональный центр прикладных квалификаций может быть создан как структурное подразделение профессиональной образовательной организации либо в форме самостоятельного юридического лица, реализующего краткосрочные образовательные программы, разработанные на основе профессиональных стандартов и/или согласованные с работодателями и обеспечивающие освоение квалификации, востребованной на рынке труда. Результаты подготовки по данным программам должны соответствовать 3-6 квалификационным уровням. На начало 2023 года в республике создан 45 ресурсный центр</p>						
1.3.	Созданы условия для получения профессионального образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами	осуществление текущей деятельности	создание условий для получения профессионального образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами	-	-	2023	-	-	-
1.4.	Осуществлена материальная поддержка обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования	осуществление текущей деятельности	осуществление материальной поддержки обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования	-	-	2023	-	-	-

1.5.	Проведены мероприятия и конкурсы	осуществление текущей деятельности	в течение года проводятся мероприятия, предусмотренные календарным планом деятельности Министерства образования и науки Республики Татарстан, профессиональными образовательными организациями, а также иными нормативно-правовыми актами	-	-	2023	-	-	-
1.6.	Обеспечена деятельность организаций профессионального образования	осуществление текущей деятельности	обеспечение деятельности организаций профессионального образования	-	-	2023	-	-	-

### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	всего
1	2	3	4	5
Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Республики Татарстан, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (кураторство) - всего, в том числе:	212720,8	212720,8	0,0	425441,6
федеральный бюджет	212720,8	212720,8	0,0	425441,6
бюджет Республики Татарстан	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Создание ресурсных центров по профилям подготовки и многофункциональных центров прикладных квалификаций исходя из целей территориального развития Республики Татарстан - всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 2 октября 2023 г. N 1212 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров

федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
Создание условий для получения профессионального образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами - всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Материальная поддержка обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования - всего, в том числе:	36974,0	36974,0	0,0	73948,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	36974,0	36974,0	0,0	73948,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Проведение мероприятий и конкурсов - всего, в том числе:	23434,0	23555,3	0,0	46989,3
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	23434,0	23555,3	0,0	46989,3
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Обеспечение деятельности организаций профессионального образования - всего, в том числе:	7988189,2	8731584,3	0,0	16719773,5
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	7988189,2	8731584,3	0,0	16719773,5
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по комплексному мероприятию:	8261318,0	9004834,4	0,0	17266152,4
федеральный бюджет	212720,8	212720,8	0,0	425441,6

бюджет Республики Татарстан	8048597,2	8792113,6	0,0	16840710,8
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году**

N п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
<b>Обеспечение реализации образовательных программ профессионального образования</b>					
1.1	Осуществлены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Республики Татарстан, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (кураторство)	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.1.1.	Контрольная точка "Заключено соглашение"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.1.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.2.	Созданы ресурсные центры по профилям подготовки и многофункциональных центров прикладных квалификаций исходя из целей территориального развития Республики Татарстан	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.2.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.2.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-

1.3.	Созданы условия для получения профессионального образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.3.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.3.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.4.	Осуществлена материальная поддержка обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.4.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.4.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.5.	Проведены мероприятия и конкурсы	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.5.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.5.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.6.	Обеспечена деятельность организаций профессионального образования	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.6.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.6.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.7	Созданы ресурсные центры по профилям подготовки и многофункциональные центры прикладных квалификаций исходя из целей территориального развития Республики Татарстан	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.7.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.7.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-

**Паспорт  
комплекса процессных мероприятий "Развитие системы качества образования"**

**Общие положения\***

Ответственный республиканский орган исполнительной власти	Министерство образования и науки Республики Татарстан
Государственная программа Республики Татарстан	"Развитие образования и науки в Республике Татарстан"

\* В данном комплексе процессных мероприятий показатели не декомпозированы по муниципальным образованиям Республики Татарстан, в связи с чем раздел 2 отсутствует.

**1. Показатели комплекса процессных мероприятий**

N п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам			Ответственный за достижение показателя	Информационная система
					значение	год	2024	2025	2026		
1.	Создание современной системы оценки качества образования										
1.1.	Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, средний балл по математике профильного уровня	возрастающий	ГП	процентов	54,4	2023	54,4	54,4	-	Министерство образования и науки Республики Татарстан	ведомственный орган
1.2.	Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, средний балл по русскому языку	возрастающий	ГП	процентов	68,0	2023	68,0	68,0	-	Министерство образования и науки Республики Татарстан	ведомственный орган

1.3.	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена	возрастающий	ГП	процентов	1,50	2023	1,50	1,50	-	Министерство образования и науки Республики Татарстан	ведомственный орган
------	---	--------------	----	-----------	------	------	------	------	---	---	---------------------

### 3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

N п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1.	Создание современной системы оценки качества образования														
1.1.	Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, средний балл по математике профильного уровня	ГП	процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,4	54,4	54,4
1.2.	Результаты	ГП	процен-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,0	68,0	68,0

	единого государственного экзамена (ЕГЭ) в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, средний балл по русскому языку		тов												
1.3.	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена	ГП	процент	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам		
					значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Создание современной системы оценки качества образования								
1.1.	Обеспечено техническое оснащение пунктов проведения экзаменов	осуществление текущей деятельности	обеспечение технической оснащенности пунктов проведения экзаменов	-	-	2023	-	-	-
1.2.	Осуществлено участие в организации и проведении международных и межрегиональных исследований по вопросам оценки качества образования	осуществление текущей деятельности	осуществление участия в организации и проведении международных и межрегиональных исследований по вопросам оценки качества образования	-	-	2023	-	-	-
1.3.	Разработана и внедрена региональная система оценки качества образования	осуществление текущей деятельности	разработка и внедрение региональной системы оценки качества образования	-	-	2023	-	-	-
1.4.	Обеспечена деятельность подведомственных организаций	осуществление текущей деятельности	обеспечение деятельности подведомственных организаций	-	-	2023	-	-	-

### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	всего
1	2	3	4	5
Обеспечена техническая оснащенность пунктов проведения экзаменов - всего, в том числе:	21389,1	21389,1	0,0	42778,2

федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	21389,1	21389,1	0,0	42778,2
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Осуществлено участие в организации и проведении международных и межрегиональных исследований по вопросам оценки качества образования - всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Разработана и внедрена региональная система оценки качества образования - всего, в том числе:	22403,5	125599,0	0,0	148002,5
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	22403,5	125599,0	0,0	148002,5
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Обеспечена деятельность подведомственных организаций - всего, в том числе:	148674,2	149059,1	0,0	297733,3
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	148674,2	149059,1	0,0	297733,3
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по комплексному мероприятию:	192466,8	296047,2	0,0	488514,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	192466,8	296047,2	0,0	488514,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году**

N п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание		
1.	Создание современной системы оценки качества образования				
1.1	Результат "Обеспечена техническая оснащенность пунктов проведения экзаменов"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.1.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.1.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.2.	Результат "Осуществлено участие в организации и проведении международных и межрегиональных исследований по вопросам оценки качества образования"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.2.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.2.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.3.	Результат "Разработана и внедрена региональная система оценки качества образования"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.3.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.3.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.4.	Результат "Обеспечена деятельность подведомственных организаций"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.4.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.4.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-

**Паспорт  
комплекса процессных мероприятий "Укрепление кадрового потенциала и модернизация системы повышения профессионального уровня педагогических, управленческих кадров"**

**Общие положения\***

Ответственный республиканский орган исполнительной власти	Министерство образования и науки Республики Татарстан
Государственная программа Республики Татарстан	"Развитие образования и науки в Республике Татарстан"

\* В данном комплексе процессных мероприятий показатели не декомпозированы по муниципальным образованиям Республики Татарстан, в связи с чем раздел 2 отсутствует.

**1. Показатели комплекса процессных мероприятий**

N п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам			Ответственный за достижение показателя	Информационная система
					значение	год	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников и руководителей образовательных организаций										
1.1.	Удельный вес численности руководителей государственных (муниципальных) образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей образовательных организаций	возрастающий	ГП	процентов	33,3	2023	33,3	33,3	33,3	Министерство образования и науки Республики Татарстан	ведомственный орган
1.2.	Доля работников образования,	возраста-	ГП	процен-	33,3	2023	33,3	33,3	33,3	Министерство	ведомст-

	прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности работников образования	ющий		тов						образования и науки Республики Татарстан	венный орган
1.3.	Доля преподавателей и мастеров производственного обучения, прошедших повышение квалификации, в общем числе преподавателей и мастеров производственного обучения	возрастающий	ГП	процентов	33,3	2023	33,3	33,3	33,3	Министерство образования и науки Республики Татарстан	ведомственный орган
1.4.	Доля образовательных организаций, предоставивших информацию о потребности в подготовке кадров по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования и прогноз потребности в ускоренной подготовке	возрастающий	ГП	процентов	100	2023	100	100	100	Министерство образования и науки Республики Татарстан	ведомственный орган
1.5.	Количество преподавателей профессиональных образовательных организаций, получивших индивидуальные гранты в рамках грантовой программы "Алгарыш"	возрастающий	ГП	единиц	20	2023	20	20	20	Министерство образования и науки Республики Татарстан	ведомственный орган
1.6.	Численность граждан Республики Татарстан, прошедших обучение в рамках грантовой программы "Алгарыш" при софинансировании работодателей	возрастающий	ГП	человек	130	2023	130	130	130	Министерство образования и науки Республики Татарстан	ведомственный орган

### 3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

N	Показатели комплекса	Уровень показателя	Единица измерения	Плановые значения по месяцам					На конец

п/п	процессных мероприятий	теля	ния (по ОКЕИ)	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	2024 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических и управленческих кадров														
1.1.	Удельный вес численности руководителей государственных (муниципальных) образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей образовательных организаций	ГП	процентов	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3
1.2.	Доля преподавателей и мастеров производственного обучения, прошедших повышение квалификации, в общем числе преподавателей и мастеров производственного обучения	ГП	процентов	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3

1.3.	Доля работников образования, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности работников образования	ГП	процент	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3
1.4.	Доля образовательных организаций, предоставивших информацию о потребности в подготовке кадров по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования и прогноз потребности в ускоренной подготовке	ГП	процент	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.5.	Количество преподавателей профессиональных образовательных организаций, получивших индивидуальные гранты в рамках	ГП	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20

	грантовой программы "Алгарыш"														
1.6.	Численность граждан Республики Татарстан, прошедших обучение в рамках грантовой программы "Алгарыш" при софинансировании работодателей	ГП	человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	130

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам		
					значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников и руководителей образовательных организаций								
1.1.	Проведено повышение квалификации педагогических и управленческих кадров, в том числе обеспечение роста квалификации мастеров производственного обучения и других категорий педагогических работников	осуществление текущей деятельности	проведение повышения квалификации педагогических и управленческих кадров, в том числе обеспечение роста квалификации мастеров производственного обучения и других категорий педагогических работников	-	-	2023	-	-	-
1.2.	Осуществлена подготовка кадров для организаций	осуществление текущей	реализация субсидии из федерального бюджета на	-	-	2023	-	-	-

	народного хозяйства Российской Федерации	деятельности	подготовку кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации						
1.3.	Осуществлена грантовая поддержка педагогов и образовательных организаций	осуществление текущей деятельности	большое внимание в республике уделяется профессиональному развитию и наставнической деятельности учителей через грантовую поддержку. За период реализации программы учреждено более 20 грантов, в том числе "Наш новый учитель", "Наш лучший методист", "Лучший директор школы", "Лучший преподаватель", "Лучший педагог общеобразовательной организации для детей с ограниченными возможностями здоровья", "Оста могаллим", "Лучший работник сферы воспитания и дополнительного образования детей", "Успешная школа", "Поддержка специализированных организаций для одаренных детей интернатного типа, расположенных на территории Республики Татарстан", "Создание и поддержка региональных инновационных площадок" и др.	-	-	2023	-	-	-
1.4.	Осуществлена поддержка молодых специалистов	осуществление текущей деятельности	осуществление поддержки молодых специалистов	-	-	2023	-	-	-
1.5.	Осуществлены выплаты в виде стипендий студентам образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Республики	осуществление текущей деятельности	предоставление ежемесячных выплат в виде стипендий студентам образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Республики Татарстан, обучающимся по образовательным	-	-	2023	-	-	-

	Татарстан, по образовательным программам высшего образования, предусматривающим педагогический вид деятельности		программам высшего образования, предусматривающим педагогический вид деятельности в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.09.2016 N 606						
1.6.	Обеспечена деятельность организаций дополнительного профессионального образования	осуществление текущей деятельности	обеспечение деятельности организаций дополнительного профессионального образования	-	-	2023	-	-	-

### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	всего
1	2	3	4	5
Проведено повышение квалификации педагогических и управленческих кадров, в том числе обеспечение роста квалификации мастеров производственного обучения и других категорий педагогических работников - всего, в том числе:	111527,1	111177,1	0,0	222704,2
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	111527,1	111177,1	0,0	222704,2
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Осуществлена подготовка кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации - всего, в том числе:	3077,1	3064,7	0,0	6141,8
федеральный бюджет	972,5	960,1	0,0	1932,6
бюджет Республики Татарстан	2104,6	2104,6	0,0	4209,2
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 2 октября 2023 г. N 1212 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров

внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Осуществлена грантовая поддержка педагогов и образовательных организаций - всего, в том числе:	792590,8	803066,5	0,0	1595657,3
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	792590,8	803066,5	0,0	1595657,3
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Осуществлена поддержка молодых специалистов - всего, в том числе:	49461,4	51439,9	0,0	100901,3
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	49461,4	51439,9	0,0	100901,3
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Осуществлены выплаты в виде стипендий студентам образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Республики Татарстан, по образовательным программам высшего образования, предусматривающим педагогический вид деятельности - всего, в том числе:	137370,0	137370,0	0,0	274740,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	137370,0	137370,0	0,0	274740,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Обеспечена деятельность организаций дополнительного профессионального образования - всего, в том числе:	399197,2	437156,7	0,0	836353,9
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	399197,2	437156,7	0,0	836353,9
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по комплексному мероприятию:	1493223,6	1543274,9	0,0	3036498,5
федеральный бюджет	972,5	960,1	0,0	1932,6
бюджет Республики Татарстан	1492251,1	1542314,8	0,0	3034565,9

бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году**

N п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.	Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников и руководителей образовательных организаций				
1.1.	Результат "Проведено повышение квалификации педагогических и управленческих кадров, в том числе обеспечение роста квалификации мастеров производственного обучения и других категорий педагогических работников"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.1.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.1.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.2.	Результат "Осуществлена подготовка кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.2.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.2.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.3.	Результат "Осуществлена грантовая поддержка педагогов и образовательных организаций"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.3.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.3.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-

1.4.	Результат "Осуществлена поддержка молодых специалистов"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.4.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.4.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.5.	Результат "Осуществлены выплаты в виде стипендий студентам образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Республики Татарстан, по образовательным программам высшего образования, предусматривающим педагогический вид деятельности"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.5.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.5.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.6.	Результат "Обеспечена деятельность организаций дополнительного профессионального образования"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.6.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.6.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-

### Паспорт

**комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности сети психолого-педагогических медико-социальных центров и государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"**

### Общие положения\*

Ответственный республиканский орган исполнительной власти	Министерство образования и науки Республики Татарстан
Государственная программа Республики Татарстан	"Развитие образования и науки в Республике Татарстан"

\* В данном комплексе процессных мероприятий показатели не декомпозированы по муниципальным образованиям Республики Татарстан, в связи с чем раздел 2 отсутствует.

### 1. Показатели комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам			Ответственный за достижение показателя	Информационная система
					значение	год	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Создание условий для формирования успешной, социально-адаптированной личности ребенка путем организации психолого-медико-социального сопровождения образовательного процесса, реализации комплекса превентивных, просветительских, диагностических и коррекционных мероприятий, направленных на личностный рост, обучение и социализацию учащихся										
1.1.	Доля детей, которым оказана психолого-педагогическая и медико-социальная помощь, от общего числа обратившихся	возрастающий	ГП	процентов	-	-	100	100	100	Министерство образования и науки Республики Татарстан	ведомственный орган
2.	Развитие системы государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей										
2.1.	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов	возрастающий	ГП	процентов	98,8	2023	98,8	98,8	98,8	Министерство образования и науки Республики Татарстан	ведомственный орган
2.2.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам	возрастающий	ГП	процентов	100	2023	100	100	100	Министерство образования и науки Республики	территориальный орган Федеральной службы государствен-

и детям, оставшимся без попечения родителей, к среднемесячной заработной плате в Республике Татарстан														Татарстан	ной статистики по Республике Татарстан
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--

### 3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

N п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Создание условий для формирования успешной, социально-адаптированной личности ребенка путем организации психолого-медико-социального сопровождения образовательного процесса, реализации комплекса превентивных, просветительских, диагностических и коррекционных мероприятий, направленных на личностный рост, обучение и социализацию учащихся														
1.1.	Доля детей, которым оказана психолого-педагогическая и медико-социальная помощь, от общего числа обратившихся	ГП	процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Развитие системы государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей														
2.1.	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские	ГП	процентов	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8

	дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов														
2.2.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, к среднемесячной заработной плате в Республике Татарстан, процентов	ГП	процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам		
					значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Создание условий для формирования успешной, социально-адаптированной личности ребенка путем организации психолого-медико-социального сопровождения образовательного процесса, реализации комплекса превентивных, просветительских, диагностических и коррекционных мероприятий, направленных на личностный рост, обучение и социализацию учащихся								

1.1.	Обеспечена деятельность сети психолого-педагогических медико-социальных центров	осуществление текущей деятельности	координатором психолого-педагогических медико-социальных центров и служб системы образования в Республике Татарстан является государственное автономное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции "Росток". Центр "Росток" осуществляет научно-методическое, организационно-методическое и информационное обеспечение профессиональной деятельности психолого-педагогических медико-социальных центров и служб, реализуются программы повышения социально-психологической компетентности всех участников образовательного процесса, проводятся практико-ориентированные семинары, мастер-классы и т.д.	-	-	2023	-	-	-
2.	Развитие системы государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей								
2.1.	Обеспечена деятельность государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	осуществление текущей деятельности	целью мероприятий, направленных на обеспечение безопасной и достойной жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности воспитанников	-	-	2023	-	-	-

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	всего
Обеспечена деятельность сети психолого-педагогических медико-социальных центров - всего, в том числе:	27984,5	29684,5	0,0	57669,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	27984,5	29684,5	0,0	57669,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Обеспечена деятельность государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - всего, в том числе:	447830,4	497986,5	0,0	945816,9
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	447830,4	497986,5	0,0	945816,9
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по комплексному мероприятию:	475814,9	527671,0	0,0	1003485,9
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	475814,9	527671,0	0,0	1003485,9
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году**

N п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание		
1.	Создание условий для формирования успешной, социально-адаптированной личности ребенка путем организации психолого-медико-социального сопровождения образовательного процесса, реализации комплекса превентивных, просветительских,				

диагностических и коррекционных мероприятий, направленных на личностный рост, обучение и социализацию учащихся					
1.1.	Обеспечена деятельность сети психолого-педагогических медико-социальных центров	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.1.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.1.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
2.	Развитие системы государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей				
1.2.	Обеспечена деятельность государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.2.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.2.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-

**Паспорт  
комплекса процессных мероприятий "Развитие науки и научных исследований"**

**Общие положения\***

Ответственный республиканский орган исполнительной власти	Министерство образования и науки Республики Татарстан
Государственная программа Республики Татарстан	"Развитие образования и науки в Республике Татарстан"

\* В данном комплексе процессных мероприятий показатели не декомпозируются по муниципальным образованиям Республики Татарстан, в связи с чем раздел 2 отсутствует.

**1. Показатели комплекса процессных мероприятий**

N п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам			Ответственный за достижение показателя	Информационная система
					значение	год	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Создание условий для опережающего развития сектора исследований, научных разработок и эффективной инновационной системы, обеспечивающих технологическую модернизацию экономики и повышение ее конкурентоспособности на основе передовых технологий и превращение научного потенциала в один из основных ресурсов диверсифицированного экономического роста										
1.1.	Число публикаций российских авторов в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus в расчете на 100 исследователей	возрастающий	ГП	единиц	13	2023	13	13	13	Министерство образования и науки Республики Татарстан	ведомственный орган
1.2.	Коэффициент изобретательской активности (число отечественных патентных заявок на изобретение, в расчете на 10 тыс. человек населения)	возрастающий	ГП	единиц	1,9	2023	2,0	2,0	2,0	Министерство образования и науки Республики Татарстан	ведомственный орган
1.3.	Увеличение расходов на науку за счет внебюджетных средств	возрастающий	ГП	процентов	65	2023	65	65	65	Министерство образования и науки Республики Татарстан	ведомственный орган
1.4.	Удельный вес образовательных организаций высшего образования во внутренних затратах на исследования и разработки	возрастающий	ГП	процентов	13,5	2023	13,5	13,5	13,5	Министерство образования и науки Республики Татарстан	ведомственный орган
1.5.	Объем внутренних затрат на научные исследования и разработки	возрастающий	ГП	млрд. рублей	22,0	2023	23,0	26,1	-	Министерство образования и науки Республики Татарстан	ведомственный орган
1.6.	Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности	возрастающий	ГП	процентов	58,4	2023	58,4	61,0	-	Министерство образования и науки Республики Татарстан	ведомственный орган

	исследователей										науки Республики Татарстан	
1.7.	Отношение средней заработной платы научных сотрудников к средней заработной плате в Республике Татарстан	возраста- ющий	ГП	процен- тов	200	2023	200	200	200	200	Министерство образования и науки Республики Татарстан	территори- альный орган Федераль- ной службы государст- венной статистики по Республике Татарстан

### 3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

N п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показа- теля	Еди- ница изме- рения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	фев- раль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сен- тябрь	ок- тябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Создание условий для опережающего развития сектора исследований, научных разработок и эффективной инновационной системы, обеспечивающих технологическую модернизацию экономики и повышение ее конкурентоспособности на основе передовых технологий и превращение научного потенциала в один из основных ресурсов диверсифицированного экономического роста														
1.1.	Число публикаций российских авторов в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus в расчете на 100 исследователей	ГП	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13
1.2.	Коэффициент изобретательской	ГП	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0

	активности (число отечественных патентных заявок на изобретение, в расчете на 10 тыс. человек населения)															
1.3.	Увеличение расходов на науку за счет внебюджетных средств	ГП	процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	65
1.4.	Удельный вес образовательных организаций высшего образования во внутренних затратах на исследования и разработки	ГП	процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5	13,5
1.5.	Объем внутренних затрат на научные исследования и разработки	ГП	млрд. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0
1.6.	Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей	ГП	процентов	58,4	58,4	58,4	58,4	58,4	58,4	58,4	58,4	58,4	58,4	58,4	58,4	58,4
1.7.	Отношение средней заработной платы научных сотрудников к средней заработной плате в Республике Татарстан	ГП	процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

N	Наименование мероприятия	Тип	Характеристика	Единица	Базовое значение	Значения мероприятия
---	--------------------------	-----	----------------	---------	------------------	----------------------

п/п	(результата)	мероприятий (результата)		измерения (по ОКЕИ)			(результата) по годам		
					значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Создание условий для опережающего развития сектора исследований, научных разработок и эффективной инновационной системы, обеспечивающих технологическую модернизацию экономики и повышение ее конкурентоспособности на основе передовых технологий и превращение научного потенциала в один из основных ресурсов диверсифицированного экономического роста								
1.1.	Обеспечена деятельность организаций, осуществляющих фундаментальные и прикладные научные исследования	осуществление текущей деятельности	обеспечение деятельности организаций, осуществляющих фундаментальные и прикладные научные исследования	-	-	2023	-	-	-
1.2.	Применены грантовые инструменты государственной поддержки и стимулирования исследователей, в том числе, молодых	осуществление текущей деятельности	применение грантовых инструментов государственной поддержки и стимулирование исследователей	-	-	2023	-	-	-
1.3.	Проведены прикладные исследования и сформирован опережающий научно-технологический задел по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Республики Татарстан	осуществление текущей деятельности	проведение прикладных исследований и формирование опережающего научно-технологического задела по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Республики Татарстан	-	-	2023	-	-	-
1.4.	Сформирована сеть исследовательских лабораторий на базе образовательных организаций высшего образования	осуществление текущей деятельности	формирование сети исследовательских лабораторий на базе образовательных организаций высшего образования	-	-	2023	-	-	-

### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	всего
1	2	3	4	5
Обеспечена деятельность организаций, осуществляющих фундаментальные и прикладные научные исследования - всего, в том числе:	780322,1	851994,6	0,0	1632316,7
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	780322,1	851994,6	0,0	1632316,7
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Применены грантовые инструменты государственной поддержки и стимулирования исследователей, в том числе, молодых - всего, в том числе:	10310,0	10310,0	0,0	20620,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	10310,0	10310,0	0,0	20620,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Проведены прикладные исследования и сформирован опережающий научно-технологический задел по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Республики Татарстан - всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Сформирована сеть исследовательских лабораторий на базе образовательных организаций высшего образования - всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

Итого по комплексному мероприятию:	790632,1	862304,6	0,0	1652936,7
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Татарстан	790632,1	862304,6	0,0	1652936,7
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году**

N п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.	Создание условий для опережающего развития сектора исследований, научных разработок и эффективной инновационной системы, обеспечивающих технологическую модернизацию экономики и повышение ее конкурентоспособности на основе передовых технологий и превращение научного потенциала в один из основных ресурсов диверсифицированного экономического роста				
1.1.	Обеспечена деятельность организаций, осуществляющих фундаментальные и прикладные научные исследования	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.1.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.1.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.2.	Применены грантовые инструменты государственной поддержки и стимулирование исследователей	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.2.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.2.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.3.	Проведены прикладные исследования и сформирован опережающий научно-технологический задел по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Республики Татарстан	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-

1.3.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.3.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.4.	Сформирована сеть исследовательских лабораторий на базе образовательных организаций высшего образования	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.4.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.4.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-

**Паспорт  
комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства образования и науки Республики Татарстан"**

**Общие положения\***

Ответственный республиканский орган исполнительной власти	Министерство образования и науки Республики Татарстан
Государственная программа Республики Татарстан	"Развитие образования и науки в Республике Татарстан"

\* В данном комплексе процессных мероприятий достижения целевых показателей не предусмотрено, в связи с чем разделы 1, 2 и 3 отсутствуют.

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам		
					значение	год	2024	2025	2026
1.	Организация деятельности Министерства образования и науки Республики Татарстан								
1.1.	Обеспечена деятельность	осуществление	обеспечение деятельности	-	-	2023	-	-	-

Министерства образования и науки Республики Татарстан	текущей деятельности	республиканского органа исполнительной власти						
---	----------------------	---	--	--	--	--	--	--

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	всего
Обеспечена деятельность Министерства образования и науки Республики Татарстан - всего, в том числе:	183564,3	189947,6	0,0	373511,9
федеральный бюджет	40636,2	42080,1	0,0	82716,3
бюджет Республики Татарстан	142928,1	147867,5	0,0	290 795.6
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году**

N п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание		
1.	Организация деятельности Министерства образования и науки Республики Татарстан				
1.1.	Обеспечена деятельность Министерства образования и науки Республики Татарстан	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-
1.1.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия"	01.01.2024	30.06.2024	прочий тип документа	-
1.1.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.01.2024	31.12.2024	прочий тип документа	-





