Описание рисков, связанных с реализацией проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, учитываемое при определении сравнительного преимущества

	№
	Тыс. руб.
	Расходы средств бюджетов бюджетной системы Российской федерации при реализации проекта (ГЧП)
	Расходы средств бюджетов бюджетной системы Российской федерации при реализации государственного контракта, муниципального контракта
	Пояснение

	1
	Расходы на создание объекта
	0
	141
	Стоимость создания объекта (ФОТ)

	2
	Расходы на эксплуатацию объекта
	0
	1 982 023
	Себестоимость, ФОТ и операционные затраты

	3
	Прочие расходы при реализации проекта
	0
	0
	Отсутствуют, т.к. уже включены в стоимость эксплуатации объекта

	4
	Поступления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от проекта
	216 701
	2 966 680
	Выручка по проекту + налоги

	
	Итого чистые дисконтированные расходы средств
	PBVppp
 -63 884
	PBVcp
-220 457
	Сумма расходов за вычетом доходов с учётом дисконтирования за 15 лет.




	№
	Вид риска (описание)
	Объём принимаемых публичным партнером обязательств при реализации проекта (ГЧП)
	Объём принимаемых публично-правовым образованием обязательств при реализации государственного контракта, муниципального контракта
	Пояснение

	1
	Объём принимаемых обязательств в случае возникновения рисков удорожания стоимости создания/реконструкции объекта
	0
	7
	Объём вероятного отклонения от изначального при наступлении соответствующих рисков

	2
	Объём принимаемых обязательств в случае возникновения рисков эксплуатации объекта (увеличение стоимости технического обслуживания объекта)
	0
	495 506
	Объём вероятного отклонения от изначального при наступлении соответствующих рисков

	3
	Объём принимаемых обязательств в случае возникновения рисков получения доходов от использования объекта (недополученный доход от использования объекта)
	[bookmark: _GoBack]86 680
	1 186 672
	Объём вероятного отклонения от изначального при наступлении соответствующих рисков

	4
	Объём принимаемых обязательств в случае возникновения прочих рисков при реализации проекта
	0
	0
	Объём вероятного отклонения от изначального при наступлении соответствующих рисков

	
	Итого объём принимаемых обязательств в случае возникновения рисков при реализации проекта (дисконтированные)
	PRVppp
25 553
	PRVcp
464 334
	Сумма объёмов вероятного отклонения от изначального при наступления соответствующих рисков с учётом дисконтирования за 15 лет



Сравнительное преимущество проекта признается, если выполняется следующее условие:
[image: ]





где: 
kvfm - коэффициент сравнения преимущества реализации проекта при заключении соглашения или государственного контракта, муниципального контракта;
PBVppp - чистые дисконтированные расходы средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации проекта, в рублях; 
PBVcp - чистые дисконтированные расходы средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации государственного контракта, муниципального контракта, в рублях; 
PRVppp - суммарный объём принимаемых публичным партнёром обязательств в случае возникновения рисков при реализации проекта;
 PRVcp - суммарный объём принимаемых публично-правовым образованием обязательств в случае возникновения рисков при реализации государственного контракта, муниципального контракта. 

В нашем случае


Согласно методике оценки эффективности проекта государственно-частного партнёрства, проекта муниципально-частного партнёрства и определения их сравнительного преимущества (утв. Приказом Министерства экономического развития РФ от 30 ноября 2015 г. №894) при коэффициенте сравнительного преимущества реализации проекта при заключении соглашения или государственного контракта, муниципального контракта (kvfm) большим нуля или равном нулю сравнительное преимущество проекта признается.
image1.png
— 1 - PBVPPP + PRVPPP
vim PBV_ + PRV
°p °p

s PBV, + PRV, > 0

PBV__ + PRV

— __ e pep
Yim PBV_ + PRV
cp cp

ms PBV, + PRV, <0

-1 2




